

LEADER-REGION MOOREXPRESS-STADER GEEST



Jahresbericht 2025

Nicola Kaatz, Regionalmanagerin



Gefördert durch:




Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen

LEADER Mit diesem Vorhaben werden die Zusammenarbeit sowie die Umsetzung von Projekten zur nachhaltigen Entwicklung unterstützt. Ziel ist es, die zukunftsfähige Weiterentwicklung der LEADER Regionen unter Berücksichtigung von Interessen regionaler Gruppen zu fördern.

INHALT



Kapitel 1 Einführung

Kapitel 2 Bewertungsbereich Inhalte und Strategie

Kapitel 3 Bewertungsbereich Prozess und Struktur

Kapitel 4 Bewertungsbereich Aufgaben des Regionalmanagements

Kapitel 5 Fazit & Handlungsempfehlungen *(folgt)*



KAPITEL 1

Einführung

1. EINFÜHRUNG



Präambel

Das Regionale Entwicklungskonzept der LEADER-Region Moorexpress Stader Geest sieht eine jährliche Evaluierung des LEADER-Prozesses in Form eines Jahresberichtes vor. Gemäß Aktionsplan hat dies im ersten Quartal des Folgejahres zu erfolgen.

Zuständigkeiten

Das Erstellen des Jahresberichtes inklusive Projekt- und Förderübersicht ist Aufgabe des Regionalmanagements. Zur Analyse und Bewertung der Ergebnisse sowie der Umsetzung von abgeleiteten notwendigen Veränderungen ist die Lokale Aktionsgruppe einzubeziehen. Dies erfolgt in Form eines Zwischenbilanz-Workshops am 16.03.2026. Das Regionalmanagement hat die Zwischenevaluierung zu strukturieren, die Evaluationsgegenstände zu definieren, Methode und Zeitraum festzulegen und Informationen zu den Bewertungsbereichen bereitzustellen.

Bewertungsinhalte

- Die festgelegten Ziele im Vergleich zu der derzeitigen Ausrichtung der Projekte sowie des Gesamtprozesses
- Die Effektivität der LAG mit ihrer Organisationsstruktur, ihren Entscheidungsprozessen, ihren Projektantragsverfahren sowie ihrer Öffentlichkeitswirksamkeit
- DER LEADER-Prozess bezüglich des Prozessmanagements, der Kommunikation zwischen Akteuren, der Berücksichtigung Aller, der Netzwerke, des Engagements lokaler Akteure sowie der Öffentlichkeitsarbeit

Methodik

Die Struktur des Jahresberichtes und der methodische Ansatz für die jährliche Evaluierung ist angelehnt an den von der „Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume für die Gemeinsame Agrarpolitik der EU“ erarbeiteten Leitfaden zur Selbstevaluierung.

1. EINFÜHRUNG



Leitfaden zur Selbstevaluierung der DVS

Der Leitfaden der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) betrachtet drei voneinander abgrenzbare Bewertungsbereiche:

- Inhalte und Strategie
- Prozess und Struktur
- Aufgaben des Regionalmanagements

Innerhalb dieser Bereiche können verschiedene Einzelaspekte beleuchtet werden. Für die Selbstevaluierung entscheiden die Verantwortlichen vor Ort, welchen Aspekten sie sich widmen.

Inhalte und Strategie

Ziel ist die Überprüfung und Optimierung der aufgestellten Inhalte und Strategie, d. h. der Strategiekonformität, der Effektivität und Effizienz. Konkret werden vor allem die Projektstatistik, die Entwicklungs-, Handlungsfeld- und Teilziele sowie die Budgetverteilung analysiert.

Prozess und Struktur

Ziel ist die Verbesserung der Prozesse und Strukturen. Dazu gehört die Betrachtung der Organisationsstruktur, die Beteiligung der relevanten Akteure, Kommunikationsprozesse sowie die Vernetzung innerhalb und mit anderen Regionen.

Aufgaben des Regionalmanagements

Ziel ist die Verbesserung der Arbeit des Regionalmanagements. Ins Blickfeld genommen werden bspw. die Arbeitsorganisation, Kapazitäten, die Kompetenz und Kompetenzbildung beim Regionalmanagement und den Mitgliedern der Lokalen Aktionsgruppe, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und die Zusammenarbeit mit Gremien und Behörden.

1. EINFÜHRUNG



Jährliche Dokumentation: Konkrete Inhalte & Ziel
Der Jahresbericht dokumentiert die Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK). Dargestellt werden sollten:

- Der aktuelle Umsetzungsstand und Fördermitteleinsatz der Projekte
- Eine Evaluierung der Zielerreichung anhand der festgelegten Indikatoren
- Die Arbeit der Lokalen Aktionsgruppe (LAG), der Geschäftsstelle, des Regionalmanagements (REM) und ggf. Arbeits-/Themengruppen
- Vorhandene Kooperationen
- Die Öffentlichkeits- und Pressearbeit

Der Bericht dient der Überprüfung der selbstgesteckten Ziele und erreichten Ergebnisse und bietet eine Basis für die potenzielle Nachsteuerung und Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen und Prioritäten. Er ist damit Grundlage für den Zwischenbilanz-Workshop.

Jahresbericht 2025

Der Jahresbericht 2025 gibt den Sachstand in der LEADER-Region Moorexpress-Stader Geest zum 31. Dezember 2025 wieder.

Im Bewertungsbereich Inhalte und Strategie werden alle Projekte berücksichtigt, die seit Beginn der Förderperiode in der LAG beraten, beschlossen und bewilligt wurden. Es wird der jeweilige Projektstand zum 31.12.2025 dargestellt.

Im Bewertungsbereich Prozess und Struktur werden die Zusammensetzung und Sitzungen der LAG und des Beirats aufgeführt sowie regionale Arbeits- und Vernetzungstreffen und weitere Veranstaltungen, die im Jahr 2025 stattgefunden haben.

Im Bewertungsbereich Aufgaben des Regionalmanagements werden die Aktivitäten des REM im Jahr 2025 beleuchtet. Wo möglich wird bei der Auswertung der Daten ein Vergleich zum Vorjahr vorgenommen.



KAPITEL 2

Bewertungsbereich Inhalte und Strategie

2. BEWERTUNGSBEREICH INHALTE UND STRATEGIE



Regionale Strategie

Im REK ist in Kapitel 6 ein Zielsystem mit einer Vision, drei übergeordneten Entwicklungszielen sowie Indikatoren und Zielgrößen für die vier Querschnittsthemen und fünf Handlungsfelder dargestellt.

Zur Überprüfung, ob die geförderten Projekte zum Erreichen der formulierten Vision und der regionalen Entwicklungs- und Handlungsfeldziele beitragen, erfolgt:

- Steckbriefartige Vorstellung der einzelnen Projekte
- Abgleich der Projekte mit den Zielgrößen der Querschnittsthemen und Handlungsfelder
- Übersicht der Budgetverteilung

Dabei werden Projekte in der Form berücksichtigt, wie sie bis zum 31.12.2025 bewilligt wurden.

Anschließend werden in einer Übersicht die Projektstände aller in der LAG bisher vorgestellten Projekte dargestellt, dazu gehören insbesondere auch die Starterprojekte.

Zielsystem mit Vision, Entwicklungszielen und Handlungsfeldern für die Förderperiode 2023-2027

„Eine aktive, natur- und klimafreundliche sowie gleichzeitig (land-)wirtschaftlich starke, gut angebundene und innovative Region, in der alle Generationen sicher und gut versorgt miteinander leben.“

Übergeordnete Ziele

1. Zukunftsorientierte Gestaltung des demografischen Wandels und Positionierung als attraktiver sowie nachhaltiger Wohn- und Lebensstandort
2. Weiterentwicklung zu einem starken und zukunftsfähigen (Land-)Wirtschaftsstandort
3. Leistung eines aktiven Beitrages zum Klimaschutz und zur Erhaltung sowie Attraktivierung der besonderen Naturräume



Querschnittsthemen: Lebensqualität, Digitalisierung, Interaktion, Nachhaltigkeit

Handlungsfeld 1 Regions-, Innen- und Mobilitätsentwicklung	Handlungsfeld 2 Demografische Entwicklung und gleichwertige Lebensverhältnisse	Handlungsfeld 3 Natur- (Moor-), Umwelt- und Klimaschutz	Handlungsfeld 4 Regionale Wirtschafts- entwicklung, Landwirtschaft und Tourismus	Handlungsfeld 5 Bildung und Kultur
--	--	--	---	---------------------------------------



Ziele der Handlungsfelder und Querschnittsthemen



Projektideen

Darstellung: REK, inspektour GmbH, 2022, S. 62

2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Einrichtung einer Dokumentenausgabebox (DAB) Rathaus Harsefeld

Inhalt: Aufstellen und einrichten der DAB mit 171 Fächern.
Installation einer neuen Zugangskontrolle am Nebeneingang zum Rathaus.

Ziele: Mit der DAB wurde ein neuer Bürgerservice eingeführt. Dieser ermöglicht es den Bürgern ein amtliches Dokument (z. B. Personalausweis, Reisepass) mittels eines Abholcodes eigenständig und flexibel (24/7) abzuholen. Somit können Wartezeiten und Termine im Bürgerservice vermieden werden. Es können auch weitere Dokumente und kleine Gegenstände in den Fächern bereitgelegt werden, bspw. Schlüssel für Gemeindeeinrichtungen oder die ausleihbaren Lastenräder.

Projektträger: Samtgemeinde Harsefeld

Förderfähige Projektkosten: 64.777,47 € (brutto)

Förderquote: 67,5 % der zuwendungsfähigen Bruttokosten

Förderzuschüsse: 43.724,79 (brutto)

Förderzeitraum: Juli – Dezember 2023

Stand: Abgeschlossen, Auszahlungsmitteilung 02.05.2025



Fotos: SG Harsefeld, ML

Projektfilm



Projektbesuch von Ministerin Staudte

2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Einrichtung einer Dokumentenausgabebox (DAB) im Rathaus Fredenbeck

Inhalt: Aufstellen und einrichten der DAB mit 171 Fächern. Installation einer neuen Zugangskontrolle am Eingang zum Rathaus.

Ziele: Mit der DAB wurde ein neuer Bürgerservice eingeführt. Dieser ermöglicht es den Bürgern ein amtliches Dokument (z. B. Personalausweis, Reisepass) mittels eines Abholcodes eigenständig und flexibel (24/7) abzuholen. Somit können Wartezeiten und Termine im Bürgerservice vermieden werden. Dazu können weitere Dokumente und kleine Gegenstände in den Fächern bereitgelegt werden.

Projekträger: Samtgemeinde Fredenbeck

Förderfähige Projektkosten: 57.606,59 € (brutto)

Förderquote: 67,5 % der zuwendungsfähigen Bruttokosten

Förderzuschüsse: 38.884,45 (brutto)

Förderzeitraum: August – Dezember 2023

Stand: Abgeschlossen, Auszahlungsmitteilung 25.08.2025



Fotos: SG Fredenbeck, FiNDMOREPICTURES GbR

Projektfilm



2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Einrichtung einer Verleihstation für Spiel- und Sportgeräte am Vörder See

Inhalt: Aufstellen und einrichten einer Ausleihbox bestückt mit verschiedenen Spiel- und Sportgeräten am Vörder See.

Ziele: Bislang konnten DiscGolf-Scheiben, Boulekugeln und weitere Spielgeräte am Kiosk, am Wohnmobilplatz oder in der Tourist-Information ausgeliehen werden. Diese Ausleihstellen sind allerdings nicht dauerhaft besetzt und haben unterschiedliche Öffnungszeiten. Ausleihe und Rückgabe gestalten sich teils schwierig. Eine Verleihstation bietet für Gäste des Natur- und Erlebnispark Bremervörde eine bequeme Alternative, die vorhandenen Sport- und Spieleinrichtungen flexibel zu nutzen.

Projektträger: Stadt Bremervörde

Förderfähige Projektkosten: 6.199,90 € (brutto)

Förderquote: 70 % der zuwendungsfähigen Bruttokosten

Förderzuschüsse: 4.339,93 (brutto)

Förderzeitraum: Januar – Oktober 2024

Stand: Abgeschlossen, Auszahlungsmitteilung 07.04.2025



Fotos: Regionalmanagement,
KRAKEN Bremervörde

Projektfilm



2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Einrichtung eines Soccer Court am Jugendplatz Gnarrenburg

Inhalt: Bodenarbeiten zur Vorbereitung des Untergrunds.
Bau eines DFB-Kleinfeld (20 x 13 m) mit Kunstrasen, Toren,
Ballfangnetz hinterm Tor und Bandensystem.

Ziele: Schaffen eines barrierefreien, leicht zu erreichenden
zentralen Treffpunktes (vor allem für junge Menschen) mit
einem kostenlosen Sportangebot, speziell Fußball, zur
Stärkung sportlicher und sozialer Kompetenzen.

Einbeziehen der Jugend in die kommunale Planung und
Gestaltung des Treffpunkts.

Projektträger: Gemeinde Gnarrenburg

Projektkosten: 116.794,10 € (brutto)

Förderquote: 67,5 % der zuwendungsfähigen Bruttokosten

Förderzuschüsse: 67.591,12 (brutto) beantragt

Förderzeitraum: Januar 2024 – Juni 2025

Stand: Abgeschlossen, Verwendungsnachweis 26.06.2025



Fotos: FiNDMOREPICTURES GbR



Projektfilm

2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Erneuerung des Kinderplanschbeckens im Freibad Harsefeld

Inhalt: Demontage und Entsorgung des alten Beckens. Erneuerung der Schwimmbadtechnik inkl. Wechsel auf eine energiesparendere Pumpe. Abschließend einsetzen neuer Wasserattraktionen.

Ziele: Attraktivitätssteigerung des Freibades und damit die Verbesserung des Freizeitangebotes und der Aufenthaltsqualität für junge Familien in der LEADER-Region.

Das Planschbecken fördert zudem die Begegnung der Kleinsten mit dem Element Wasser und deren Gewöhnung daran.

Projekträger: Samtgemeinde Harsefeld

Projektkosten: 285.704,70 € (brutto)

Förderquote: 50 % der zuwendungsfähigen Nettokosten

Förderzuschüsse: 119.040,00 (netto) beantragt

Förderzeitraum: März 2024 – August 2025

Stand: Abgeschlossen, Verwendungsnachweis 29.07.2025



Fotos: FiNDMOREPICTURES GbR,
SG Harsefeld

Projektfilm



2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Neugestaltung des Spielplatzes am Heuweg in Harsefeld zu einer Inklusions-Spielplatzanlage

Inhalt: Vollständige Neugestaltung der Anlage. Die neuen Spielgeräte wurden so ausgewählt, dass alle Kinder, mit und ohne körperlichen und geistigen Einschränkungen, miteinander spielen können. Kommunikationstafeln erleichtern die Kommunikation auf dem Spielplatz sowohl für nichtsprechende Kinder wie auch für Menschen mit wenig Deutschkenntnissen.

Ziele: Die Inklusions-Spielplatzanlage fördert die Interaktion von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung. Damit wurde ein öffentlicher inklusiver Begegnungsort geschaffen, welcher in dieser Form im Elbe-Weser-Dreieck selten zu finden ist.

Projektträger: Flecken Harsefeld

Projektkosten: 206.621,28 € (brutto)

Förderquote: 65 % der zuwendungsfähigen Bruttokosten

Förderzuschüsse: 77.284,14 (brutto)

Förderzeitraum: Februar 2024 – Juli 2025

Stand: Abgeschlossen, Auszahlungsmitteilung 11.09.2025



Fotos: Flecken Harsefeld,
Regionalmanagement

Vorher



2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Beschaffung von Veranstaltungsequipment

Inhalt: Gemeinschaftlicher Erwerb von Veranstaltungsequipment durch die Gemeinde Gnarrenburg, die Samtgemeinde Geestequelle und die Stadt Bremervörde. Bestandteile sind eine mobile Bühne mit Dachstützen, Beamer, Leinwand, Ton- und Lichttechnik sowie Pavillons.

Ziele: Strukturelle Förderung der Musikkultur in der LEADER-Region: Durch den gemeinschaftlichen Erwerb und das Bereitstellen von Bühnen- und Technikequipment für öffentliche Auftritte werden musikalische Darbietungen u. a. von Spielmannszügen, (Nachwuchs-)Bands, Chören, (Musik-)Vereinen usw. unterstützt.

Projektträger: Gemeinde Gnarrenburg


Projektkosten: 97.428,83 € (brutto)

Förderquote: 65 % der zuwendungsfähigen Bruttokosten

Förderzuschüsse: 63.328,74 (brutto) beantragt

Förderzeitraum: März 2024 – Juni 2025

Stand: Abgeschlossen, Verwendungsnachweis 30.06.2025



Fotos: FiNDMOREPICTURES GbR,
Regionalmanagement



2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Erstellung von virtuellen Rundgängen für touristische Ausflugsziele in Gnarrenburg

Inhalt: Mittels Drohnenaufnahmen wurden virtuelle Luftpanoramen u. a. vom Torfschiffhafen an der Kreuzkuhle, dem Moorerlebnispfad Augustendorf inkl. Naturschutzgebiet Huvenhoopsmoor und dem Dorfmuseum Kuhstedtermoor produziert. Für den Historischen Moorhof Augustendorf, die Historische Einraumschule Karlshöfen und das Kartoffelmuseum Brillit wurden zusätzlich 3D-Rundgänge in den Gebäuden erstellt.

Ziele: Unabhängig von Öffnungszeiten wird verschiedenen Zielgruppen der Zugang zu den kulturellen Einrichtungen Gnarrenburgs sowie tiefere Einblicke ins Gnarrenburger Moor ermöglicht.

Projektträger: Gemeinde Gnarrenburg


Projektkosten: 8.230,04 € (brutto)

Förderquote: 70 % der zuwendungsfähigen Bruttokosten


Förderzuschüsse: 5.761,03 (brutto) beantragt

Förderzeitraum: Juni 2024 – Dezember 2025

Stand: Abgeschlossen, Verwendungsnachweis 24.10.2025



Panorama & Rundgänge: Linsenspektrum; Foto: Regionalmanagement



Projektwebsite

2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Errichtung eines öffentlichen Trinkwasserbrunnens in Harsefeld

Inhalt: Am zentral in Harsefeld gelegenen Schmiedeplatz wurde ein öffentlich zugänglicher Trinkwasserbrunnen errichtet.

Ziele: In den kommenden Jahren ist mit längeren und heißeren Hitzeperioden zu rechnen. Mit einem öffentlichen Trinkwasserbrunnen erhalten alle Bürger, Gäste, aber auch tierische Mitbewohner, Zugang zu sauberem Trinkwasser sowie die Möglichkeit mitgebrachte Trinkbehälter wieder aufzufüllen. Dies dient dazu die Aufenthaltsqualität, Verweildauer und Attraktivität im Flecken zu erhöhen.

Projektträger: Flecken Harsefeld

Projektkosten: 20.483,35 € (brutto)

Förderquote: 65 % der zuwendungsfähigen Bruttokosten

Förderzuschüsse: 11.186,75 (brutto) beantragt

Förderzeitraum: August 2024 – Juni 2025

Stand: Abgeschlossen, Verwendungsnachweis 30.06.2025




Fotos: Regionalmanagement,
FINDMOREPICTURES GbR



Projektfilm

2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Umsetzung des Projektes Bremervörder Stadtmaler

Inhalt: Vom 18.08. - 26.09.2025 brachte der Stadtmaler Clemens Tremmel seine Ansichten der Ostestadt auf die Leinwand. Die Werke wurden in einem Katalog abgedruckt. Zudem verbleiben vier Bilder in der Artothek Bremervörde.

Ziele: Das offene Atelier in der Innenstadt, eine öffentliche Ausstellung im Rathaus und der Erwerb ausgewählter Werke für die Artothek ermöglichen einen vereinfachten Zugang für Alle zu Kunst und Kultur, locken Besucher aus der Umgebung nach Bremervörde und tragen zum Erhalt des kulturellen Erbes der Stadt bei.

Projektträger: Bremervörder Kultur- und Heimatkreis e.V.

Förderfähige Projektkosten: 23.879,67 € (netto)

Förderquote: 67,5 % der zuwendungsfähigen Nettokosten

Förderzuschüsse: 12.114,96 (netto) LEADER-Mittel bewilligt;

+ Stadt Bremervörde, LK ROW, Landschaftsverband Stade e.V., Kulturförderverein im Landkreis ROW e.V., Stiftung der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde, EWE-Stiftung

Förderzeitraum: April 2025 – April 2026

Stand: Abgeschlossen, Bewilligungsbescheid 18.08.2025




Fotos: FINDMOREPICTURES GbR,
Regionalmanagement



Projektfilm

2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Erstellung eines Plattdeutschen Kochbuches und Koch-Kurzfilmen

Inhalt: Erstellung eines plattdeutsch-hochdeutschen Kochbuchs mit 20 regionaltypischen Gerichten. QR-Codes führen von den Rezepten im Buch zu online Kochvideos.

Ziele: Förderung der plattdeutschen Sprache und der Erhalt des kulturellen Erbes. Durch die Veröffentlichung von Kochvideos auf Social Media wird ein Fokus auf digitale Bildungsangebote gesetzt und gezielt eine jüngere Generation angesprochen.

Projektträger: De Plattdüütschen e.V.

Kooperation: LAG Altes Land und Geestrand, LAG Hadler Region, LAG Kehdingen-Oste

Förderfähige Projektkosten: 24.372,64 € (netto)

Förderquote: 75 % der zuwendungsfähigen Nettokosten

Förderzuschüsse: 18.279,48 € (netto) insgesamt bewilligt, 4.569,87 € aus eigenem LEADER-Budget;

+ 230,00 € je beteiligte LEADER-Kommune

Förderzeitraum: Mai 2025 – Juni 2026

Stand: Abgeschlossen, Bewilligungsbescheid 20.05.2025



Foto: FiNDMOREPICTURES GbR;
Foodfotos: Studio Morgenstern



Projektfilm

Die Kochvideos

2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Planung & Umsetzung des Projekts Fahrrad (LK ROW)

Inhalt: Projektbestandteile sind die Überarbeitung des Radwegenetzes, die Integration einer Knotenpunktbeschilderung, neue thematische Routen, Marketingmaßnahmen und Einstellung eines Wegewartes zur Qualitätssicherung.

Ziele: Ziel ist die Verbesserung des Alltags- und Freizeitradnetzes, eine Attraktivitätssteigerung des radtouristischen Angebotes und die Förderung nachhaltiger Mobilität

Projektträger: Samtgemeinde Geestequelle

Kooperation: LAG Börde Oste-Wörpe, LAG GesundRegion Wümme-Wieste-Niederung, LAG Hohe Heide

Förderfähige Projektkosten: 898.743,83 € (brutto)

Förderquote: 70 % der zuwendungsfähigen Bruttokosten

Förderzuschüsse: 629.120,68 € (brutto) insgesamt bewilligt, 129.559,89 € aus eigenem LEADER-Budget;

+ 113.244,42 € Metropolregion Hamburg

Förderzeitraum: Juni 2025 – Januar 2028

Stand: Bewilligt, Bewilligungsbescheid 04.06.2025



Fotos: Regionalmanagement, S. Algermissen (BZ)



Projektwebsite

2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Umbau der WC-Anlage im Museum Harsefeld

Inhalt: Die Maßnahme umfasst den Abbruch der alten WC-Anlage. Im Rahmen des Umbaus entsteht ein moderner, barrierefreier Sanitärbereich. Dieser wird als Unisex-Toilette ausgeführt und beinhaltet künftig auch eine rollstuhlgerechte Ausstattung und einen Wickeltisch.

Ziele: Durch das Vorhaben werden in einer für den Elbe-Weser-Raum kulturell bedeutende Stätte physische Barrieren abgebaut, um einen gleichberechtigten Zugang für Personen mit und ohne körperlichen Einschränkungen zu Sanitäranlagen zu gewährleisten.

Projektträger: Flecken Harsefeld

Förderfähige Projektkosten: 52.901,10 € (brutto)

Förderquote: 67,5 % der zuwendungsfähigen Bruttokosten

Förderzuschüsse: 35.708,24 (brutto)

+ 2.000,00 € Landkreis Stade

Förderzeitraum: Juni 2025 – August 2026

Stand: Bewilligt, Bewilligungsbescheid 27.06.2025

Vorher



Fotos: Regionalmanagement

Umbauarbeiten



2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Einrichtung einer Spieleboxx am Jugendplatz Oerel

Inhalt: Aufstellen und einrichten einer Ausleihbox bestückt mit verschiedenen Spiel- und Sportgeräten.

Ziele: Zur Förderung der aktiven Freizeitgestaltung und sozialen Interaktion von Jugendlichen wird für den Jugendplatz Oerel eine Spielebox angeschafft. Ziel ist es, die Bewegungsfreude zu steigern, gemeinschaftliche Aktivitäten zu fördern und den Jugendplatz als attraktiven Treffpunkt aufzuwerten. Die Spielebox ermöglicht den Jugendlichen einen niederschweligen Zugang zu Sport und Spiel im öffentlichen Raum.

Projektträger: Samtgemeinde Geestequelle

Förderfähige Projektkosten: 6.021,40 € (brutto)

Förderquote: 67,5 % der zuwendungsfähigen Bruttokosten

Förderzuschüsse: 4.064,45 (brutto)

+ 391,39 € Landkreis Rotenburg (Wümme)

Förderzeitraum: Juni 2025 – Juni 2026

Stand: Bewilligt, Bewilligungsbescheid 30.06.2025



Fotos: SG Geestequelle,
Regionalmanagement



Projektfilm

2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Schaffung von Wegen für den historischen Moorhof Augustendorf

Inhalt: Zwischen den Gebäuden der Hofstelle sollen feste Laufwege entstehen. Dafür wird der Boden abgeschoben und mit einem Mineralgemisch eine Ausgleichsschicht geschaffen. Darauf wird unter Berücksichtigung der Vorgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde eine wassergebundene Wegedecke aufgetragen.

Ziele: Die Schaffung befestigter Wege erleichtert allen Besuchern den Zugang zu den Gebäuden der Hofstelle. Das Projekt trägt damit zur Reduzierung von Barrieren auf dem Museumsgelände bei, welches Einblicke in das Leben der Moorbauern um 1910 vermittelt.

Projektträger: Gemeinde Gnarrenburg


Förderfähige Projektkosten: 30.049,88 € (brutto)

Förderquote: 67,5 % der zuwendungsfähigen Bruttokosten

Förderzuschüsse: 20.250,00 (brutto)

Förderzeitraum: Juli 2025 – November 2026

Stand: Bewilligt, Bewilligungsbescheid 14.07.2025



Fotos: Regionalmanagement

2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Umbau der Fassade zu einem vertikalen Garten

Inhalt: Im Harsefelder Gewerbegebiet „Rümelswiese“ entsteht eine neue Lager- und Betriebshalle der Firma navitas Umweltservice GmbH. Auf ca. 72 m² wird eine fassadengebundene Begrünung mit Tropfsystem installiert und mit blühenden heimischen Pflanzen bepflanzt.

Ziele: Das Vorhaben will ein Pilotprojekt für nachhaltiges, grünes Bauen und eine nachhaltige Gewerbeflächen-nutzung sein und bietet vielfältige ökologische Vorteile. Es leistet einen Beitrag zur Stärkung des Bewusstseins für klimafreundliches Verhalten, zur Biodiversität in Gewerbe-gebieten, zum Natur-, Umwelt- und Klimaschutz sowie der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels.

Projektträger: Nettkau GbR

Projektkosten erwartet: 60.004,98 € (netto)

Förderquote: 57,5 % der zuwendungsfähigen Nettokosten

Förderzuschüsse: 31.903,86 (netto)

+ 8.625,00 € Flecken Harsefeld

Förderzeitraum: Oktober 2025 – November 2026

Stand: Bewilligt, Bewilligungsbescheid 21.10.2025



Fotos: Regionalmanagement



2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Neubau einer „Zollstelle“ als multifunktionale Begegnungsstätte

Inhalt: Am Torfschiffhafen in Gnarrenburg soll ein neues Gebäude mit multifunktionaler Veranstaltungsfläche, Lagermöglichkeiten und von außen zugänglichen barrierefreien Sanitäranlagen errichtet werden.

Ziele: Der Torfschiffhafen Kreuzkuhle ist ein beliebtes Ausflugsziel. Mit dem neuen Gebäude inkl. öffentlicher barrierefreier Toilette soll die Aufenthaltsqualität erhöht und die Weiterentwicklung des Tourismus ganzjährig gefördert werden. Der Name „Zollstelle“ erinnert daran, dass am Torfschiffhafen einst Zoll eingetrieben wurde. So wird ein Stück kulturgeschichtliches Erbe wieder sichtbar.

Projektträger: Gemeinde Gnarrenburg

Projektkosten erwartet: 357.000,00 € (brutto)

Förderquote: 67,5 % der zuwendungsfähigen Bruttokosten

Förderzuschüsse: 150.000,00 (brutto)

+ 149.455,00 € Land Niedersachsen

Förderzeitraum: Dezember 2025 – Januar 2028

Stand: Bewilligt, Bewilligungsbescheid 10.12.2025



Foto: Regionalmanagement;
Ansicht: Stelling Architekten



2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Neubau eines schwimmenden Ausbildungs- und Schulungsraums

Inhalt: Bau eines Haus (ca. 8 x 4 m) in Holzrahmenbauweise, ausgestattet mit Stromanschluss, Stauraum und Terrasse, auf einem Schwimmponton. Das „Hausboot“ bietet Platz für Schulungen und Veranstaltungen für bis zu 20 Personen und wird im Bremervörder Hafen liegen.

Ziele: Der neue schwimmende Schulungsraum wird von dem Verein insbesondere für die Ausbildung von Jugendlichen im Wassersport genutzt. Gleichzeitig steht dieser besondere Seminarraum anderen Institutionen offen und erhöht die Attraktivität des Bremervörder Hafens.

Projektträger: Oste-Yacht-Club Bremervörde e.V.

Förderfähige Projektkosten: 63.380,51 € (netto)

Förderquote: 65 % der zuwendungsfähigen Nettokosten

Förderzuschüsse: 40.547,00 (netto)

+ 13.181,85 € Landkreis Rotenburg (Wümme)

Förderzeitraum: Dezember 2025 – Januar 2027

Stand: Bewilligt, Bewilligungsbescheid 11.12.2025



Foto: Regionalmanagement;
Ansicht: Ingenieurbüro Lütjen-Paulsen



2. INHALTE UND STRATEGIE – PROJEKTSTECKBRIEFE



Neubau eines Padeltennis Courts

Inhalt: Auf dem Gelände des Tennisclub Fredenbeck ist der Neubau eines Padeltennis Courts geplant. Das Spielfeld (10 x 20 m) wird von einem Kunststoffglaskasten umgeben und mit LED-Strahlern ausgeleuchtet. Über ein online Buchungssystem kann der Platz reserviert werden.

Ziele: Padeltennis ist eine Trendsportart, die in Deutschland immer mehr Anhänger findet. Die Spielmöglichkeiten in der Region sind aber noch überschaubar. Durch den Court für diese schnellere Spielform möchte der Verein das Angebot erweitern, neue Mitglieder gewinnen und die Zusammenarbeit mit den angrenzenden Sport- und Jugendeinrichtungen sowie den Schulen ausbauen.

Projektträger: Tennisclub Fredenbeck e.V.

Förderfähige Projektkosten: 87.540,99 € (netto)

Förderquote: 70 % der zuwendungsfähigen Nettokosten

Förderzuschüsse: 61.278,69 (netto)

+ 27.000,00 € Gemeinde Fredenbeck (brutto)

Förderzeitraum: Dezember 2025 – März 2027

Stand: Bewilligt, Bewilligungsbescheid 17.12.2025



Foto: Regionalmanagement;
Ansicht: Padello GmbH



2. INHALTE UND STRATEGIE – ZIELABGLEICH



Abgleich der bis 31.12.2025 bewilligten Förderprojekte mit den Zielindikatoren der Querschnittsthemen
Die Einsortierung der Projekte erfolgt gemäß den Angaben im „LAG-Votum“ und in der Projektskizze / Bewertungsmatrix

Querschnittsthemen: Lebensqualität, Digitalisierung, Interaktion, Nachhaltigkeit				Evaluierung 2023-2025
Nr.	Ziel	Fördertatbestand	Zielgröße	Projekte
Z. 0.1	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität und Schaffung von Bleibeperspektiven	Anzahl an Maßnahmen zur Steigerung der Lebensqualität und Bleibeperspektiven	4	13
Z. 0.2	Vorantreiben der Digitalisierung in der Region sowie Verbesserung der Datennutzung durch den Aufbau von Infrastrukturen	Anzahl an Maßnahmen zur Optimierung der Digitalisierung	3	5
Z. 0.3	Steigerung des Bewusstseins der Bevölkerung für regionale Entwicklungsprozesse und die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung in Beteiligungsprozessen	Anzahl an Bevölkerungsbeteiligungsformaten (vor Ort / digital) kommunal / regional unterschiedliche Zielgruppen	4	3
Z. 0.4	Stärkung der Transparenz sowie Verbesserung der Interaktion / Kommunikation der lokalen Akteur:innen	Anzahl an Einbindungen von Akteur:innen (Runder Tisch, Foren, etc.)	6	2
Z. 0.5	Stärkung und Aufbau von interkommunalen Kooperationsprojekten sowie Förderung von Netzwerken	Anzahl an Vernetzungsformaten	3	4
Z. 0.6	Förderung der Nachhaltigkeit	Anzahl an Projekten in denen Nachhaltigkeit ein relevanter Aspekt ist	3	5

Verleihstation Vörder See,
Soccer Court,
Kinderplanschbecken,
Inklusions-Spielplatzanlage,
Veranstaltungsequipment,
Virtueller Rundgang tour, Einrichtungen,
Trinkwasserbrunnen,
Fahrrad im LK ROW,
WC Museum Harsefeld,
Wegedecke Moorhof Augustendorf,
Spieleboxx Oerel,
Padel-Tennisanlage Fredenbeck,
„Zollstelle“ Gnarrenburg,
DokumentaAusgabebox Harsefeld,
DokumentaAusgabebox Fredenbeck,
Verleihstation Vörder See,
Spieleboxx Oerel,
Padel-Tennisanlage Fredenbeck,
Soccer Court,
Öffentlichkeitsarbeit,
Fahrrad im LK ROW,
Öffentlichkeitsarbeit,
Koken op Platt,
Öffentlichkeitsarbeit,
Veranstaltungsequipment,
Fahrrad im LK ROW,
Koken op Platt,
Veranstaltungsequipment,
Virtueller Rundgang tour, Einrichtungen,
Trinkbrunnen,
Fahrrad im LK ROW,
Fassade als Garten

2. INHALTE UND STRATEGIE – ZIELABGLEICH



Abgleich der bis 31.12.2025 bewilligten Förderprojekte mit den Zielindikatoren des Handlungsfeld 1
Die Einsortierung der Projekte erfolgt gemäß den Angaben im „LAG-Votum“

Handlungsfeld 1 – Regions-, Innen- und Mobilitätsentwicklung				Evaluierung 2023-2025
Nr.	Ziel	Fördertatbestand	Zielgröße	Projekte
Z. 1.1	Ganzheitliche Betrachtung und Weiterentwicklung	Anzahl an übergeordneten Maßnahmen und Aktivitäten	2	1
Z. 1.2	Erhalt und Gewährleistung dörflicher Infrastrukturen sowie Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen	Anzahl an Konzepten und Maßnahmen zum Erhalt und gleichzeitiger Weiterentwicklung von Infra- sowie Versorgungsstrukturen	3	10
Z. 1.3	Konstitutionelle, planerische und investive Förderung der strategischen Ortsentwicklung	Anzahl an Konzepten und Planungen zur Förderung der strategischen Ortsentwicklung	2	0
Z. 1.4	Unterstützung des nachhaltigen und geeigneten Flächenmanagements und Reduzierung der Flächeninanspruchnahme	Anzahl an Aktivitäten (u.a. Leerstandsmanagement, Flächenoptimierung)	2	1
Z. 1.5	Anpassung, Erweiterung und Stärkung der Mobilitätsangebote und/ oder alternativer Mobilitätssysteme	Anzahl an Maßnahmen zur Stärkung der Angebote für alternative Mobilitätsformen	3	1

Öffentlichkeitsarbeit

Dokumentaushausbox Harsefeld,
Dokumentaushausbox Fredenbeck,
Verleihstation Vörder See
Soccer Court
Kinderplanschbecken
Inklusions-Spielplatzanlage
Trinkwasserbrunnen
WC Museum Harsefeld
Spieleboxx Oerel
Padel-Tennisanlage Fredenbeck

Fassade als Garten

FahrRAD im LK ROW

2. INHALTE UND STRATEGIE – ZIELABGLEICH



Abgleich der bis 31.12.2025 bewilligten Förderprojekte mit den Zielindikatoren des Handlungsfeld 2
Die Einsortierung der Projekte erfolgt gemäß den Angaben im „LAG-Votum“

Handlungsfeld 2 – Demografische Entwicklung und gleichwertige Lebensverhältnisse				Evaluierung 2023-2025
Nr.	Ziel	Fördertatbestand	Zielgröße	Projekte
Z. 2.1	Stärkung des generationsübergreifenden sozialen Miteinanders	Angebote zur Stärkung des generationsübergreifenden sozialen Miteinanders	2	4
Z. 2.2	Ermöglichung der Teilhabe Aller am gesellschaftlichen Leben mit Zugang zu Bildung, Gesundheit, Mobilität, Wohnen, Freizeit, Naherholung, Kultur und Sport	Aktivitäten zur Teilhabe Aller am gesellschaftlichen Leben	2	11
Z. 2.3	Unterstützung der Entwicklung von zielgruppengerechtem (bezahlbaren) Wohnraum	Aktivitäten zur Generierung von zielgruppengerechtem sowie bezahlbarem Wohnraum (u.a. kleinere Wohnungen, Mehrgenerationenhäusern, weitere Wohnformen)	2	0
Z. 2.4	Förderung von Barrierefreiheit bzw. Barrierearmut	Aktionen zur Förderung der Barrierefreiheit bzw. Barrierearmut	2	4

Koken op Platt
Wegedecke Moorhof Augustendorf
Padel-Tennisanlage Fredenbeck
„Zollstelle“ Gnarrenburg
Verleihstation Vörder See
Soccer Court
Kinderplanschbecken
Inklusions-Spielplatzanlage
Virtueller Rundgang tour. Einrichtungen
Bremervörder Stadtmaler
WC Museum Harsefeld
Wegedecke Moorhof Augustendorf
Spleleboxx Oerel
Padel-Tennisanlage Fredenbeck
„Zollstelle“ Gnarrenburg
Inklusions-Spielplatzanlage
WC Museum Harsefeld
Wegedecke Moorhof Augustendorf
„Zollstelle“ Gnarrenburg

2. INHALTE UND STRATEGIE – ZIELABGLEICH



Abgleich der bis 31.12.2025 bewilligten Förderprojekte mit den Zielindikatoren des Handlungsfeld 3
Die Einsortierung der Projekte erfolgt gemäß den Angaben im „LAG-Votum“

Handlungsfeld 3 – Natur- (Moor-), Umwelt- und Klimaschutz				Evaluierung 2023-2025
Nr.	Ziel	Fördertatbestand	Zielgröße	Projekte
Z. 3.1	Anpassung der Region an die potentiellen Auswirkungen des Klimawandels	Maßnahmen zur Entgegenwirkung der Auswirkungen des Klimawandels (z.B. Kommunikationsmaßnahmen wie Infobroschüren)	2	2
Z. 3.2	Unterstützung von Aktivitäten zum Natur- (Moor-), Umwelt- und Klimaschutz sowie zum Erreichen einer Klimaneutralität	Projekte zum Natur- (Moor-), Umwelt- und Klimaschutz	3	3
Z. 3.3	Stärkung des Bewusstseins für klimafreundliches Verhalten, Förderung der effizienten Energienutzung und Verminderung der CO2 - Emission	Bildungsangebote im weiteren Sinne zur Sensibilisierung und Stärkung des Bewusstseins (u.a. Informationsmedien, Digitale Formate)	4	2
Z. 3.4	Förderung der Umweltbildung und Verknüpfung mit sozio-kulturellen Projekten	Angebote und Projekten zur Optimierung der Umweltbildung	2	0
Z. 3.5	Verstärkte Einbindung der Jugendlichen mit Hilfe von konkreten Naturschutzaktionen	Aktivitäten/ Aktionen zur Einbindung der Jugendlichen im Bereich Naturschutz (z.B. Baumpflanzaktion, Müll sammeln)	2	0

Trinkwasserbrunnen,
Fassade als Garten

Virtueller Rundgang tour, Einrichtungen,
FahrrAD im LK ROW,
Fassade als Garten

FahrrAD im LK ROW,
Fassade als Garten

2. INHALTE UND STRATEGIE – ZIELABGLEICH



Abgleich der bis 31.12.2025 bewilligten Förderprojekte mit den Zielindikatoren des Handlungsfeld 4
Die Einsortierung der Projekte erfolgt gemäß den Angaben im „LAG-Votum“

Handlungsfeld 4 – Regionale Wirtschaftsentwicklung, Landwirtschaft und Tourismus				Evaluierung 2023-2025
Nr.	Ziel	Fördertatbestand	Zielgröße	Projekte
Z. 4.1	Unterstützung regionaler Wertschöpfungsketten sowie Ausbau wirtschaftlicher Strukturen	Aktivitäten im Zuge regionaler Wertschöpfungsketten sowie zum Ausbau wirtschaftlicher Strukturen	2	0
Z. 4.2	Unterstützung des nachhaltigen Landwirtschaftens	Aktionen zur Unterstützung des nachhaltigen Landwirtschaftens	2	0
Z. 4.3	Zukunftssicherung von Betrieben der Region durch Stärkung der Anpassungsfähigkeit an gesellschaftliche Veränderungen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen	Maßnahmen zur Zukunftssicherung von Betrieben	3	1
Z. 4.4	Unterstützung von alternativen, innovativen Arbeitsmodellen sowie der notwendigen Infrastruktur	Angebote alternativer/ innovativer Arbeitsmodelle und deren Infrastruktur (z.B. Co-Working-Space)	3	1
Z. 4.5	Unterstützung von regionalen (Kleinst-)Betrieben und (Kleinst-) Projekten/ Ideen	Projekte mit Inhalten zur Unterstützung regionaler (Kleinst-) Betriebe und (Kleinst-) Projekten/ Ideen	2	1
Z. 4.6	Weiterentwicklung des Tourismus (u.a. Wandern)	Aktivitäten zur Weiterentwicklung des Tourismus	3	7

Fassade als Garten

Bremervörder Stadtmaler

Fassade als Garten

Verleihstation Vörder See
Virtueller Rundgang tour. Einrichtungen
FahrrAD im LK ROW
Bremervörder Stadtmaler
Wegedecke Moorhof Augustendorf
„Zollstelle“ Gnarrenburg
„Bleiv Sinnig II“

2. INHALTE UND STRATEGIE – ZIELABGLEICH



Abgleich der bis 31.12.2025 bewilligten Förderprojekte mit den Zielindikatoren des Handlungsfeld 5
Die Einsortierung der Projekte erfolgt gemäß den Angaben im „LAG-Votum“

Handlungsfeld 5 – Bildung und Kultur				Evaluierung 2023-2025
Nr.	Ziel	Fördertatbestand	Zielgröße	Projekte
Z. 5.1	Erhalt des kulturellen Erbes und Weitergabe der Traditionen	Aktivitäten zum Erhalt des kulturellen Erbes und der Weitergabe der Traditionen	2	4
Z. 5.2	Förderung von Vereinen und des ehrenamtlichen Engagements	Projekte zur Förderung der Vereine und des ehrenamtlichen Engagements	2	8
Z. 5.3	Förderung der (digitalen) Bildung	(Digitale) Bildungsangebote	3	3
Z. 5.4	Stärkere Einbindung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere in dem Prozess der ländlichen Entwicklung	Aktionen zur Einbindung von Kindern und Jugendlichen	2	1
Z. 5.5	Ausbau kultureller (Spiel-)Stätten	Vorschläge, Ideen sowie Projektinhalte zum Ausbau der kulturellen (Spiel-)Stätten	2	5

Virtueller Rundgang tour, Einrichtungen,
Bremervörder Stadtmaler,
Koken op Platt,
„Zollstelle“ Gnarrenburg
Veranstaltungsequipment,
Virtueller Rundgang tour, Einrichtungen,
Bremervörder Stadtmaler,
Koken op Platt,
Wegedecke Moorhof Augustendorf,
Padel-Tennisanlage Fredenbeck,
„Zollstelle“ Gnarrenburg,
„Bliev Sinnig II“
Virtueller Rundgang tour, Einrichtungen,
Koken op Platt,
„Bliev Sinnig II“
Soccer Court
Veranstaltungsequipment,
Virtueller Rundgang tour, Einrichtungen,
WC Museum Harsefeld,
Wegedecke Moorhof Augustendorf,
„Zollstelle“ Gnarrenburg

2. INHALTE UND STRATEGIE – BUDGETVERTEILUNG



Übersicht Fördermittel-Budgetverteilung (Stand 31.12.2025)

Die Zuordnung der Projekte erfolgt ausschließlich zu dem Handlungsfeld indem das Hauptziel des Projektes liegt, auch wenn mehrere Handlungsfelder berührt werden. Die Werte entsprechen den im Bewilligungsbescheid, Verwendungsnachweis oder der Auszahlungsmitteilung ausgewiesenen Fördermitteln.

Gesamtbudget	Prozentuale Angabe	2.372.330,85 €
Budget Umsetzung von Vorhaben	78,79 %	1.869.236,58 €
Verbrauchtes Budget	49,28 %	921.137,91 €
HF 1: Regions-, Innen- und Mobilitätsentwicklung	5,02 %	93.795,99 €
HF 2: Demografische Entwicklung und gleichwertige Lebensverhältnisse	17,22 %	321.965,45 €
HF 3: Natur- (Moor-), Umwelt- und Klimaschutz	1,71 %	31.903,86 €
HF 4: Regionale Wirtschaftsentwicklung, Landwirtschaft & Tourismus	6,93 %	129.559,89 €
HF 5: Bildung und Kultur	18,40 %	343.912,72 €
Lfd. Kosten / REM	21,21 %	503.094,27 €
Verbrauchtes Budget	42,39 %	213.252,00 €
REM Personal- und Sachkostenpauschale	35,12 %	176.695,20 €
Laufende Ausgaben der LAG & Öffentlichkeitsarbeit	7,27 %	36.556,80 €
Zu bewilligen bis 31.12.25 (für Vorhaben)	50,00 %	934.618,29 €
Gesperrte Mittel (für Vorhaben)	20,00 %	373.847,32 €

DAB Harsefeld, DAB Fredenbeck, Trinkwasserbrunnen
 Verleihstation Vörder See, Inklusions-
 Spielplatzanlage Kinderplanschbecken,
 WC Museum Harsefeld, Wegedecke
 Moorhof Augustendorf, Spieleboxx
 Querel, Padel-Tennisanlage Fredenbeck
 Fassade als Garten
 FahrRAD im LK ROW
 Soccer Court, Veranstaltungsequipment,
 Virtueller Rundgang tour. Einrichtungen,
 Bremervörder Stadtmaler, Koken op Platt,
 „Zollstelle“ Gnarrenburg, „Bliev Sinnig II“

REM 2023, 2024, 2025

Öffentlichkeitsarbeit 2024, 2025

2. INHALTE UND STRATEGIE – BUDGETVERTEILUNG



50 % Meilenstein-Regelung (Stand 31.12.2025)

Seitens des Landes Niedersachsen ist die Vorgabe bis zum 31.12.2025 mindestens 50 % des Projektkontingents in Form von Bewilligungsbescheiden zu binden. Bei der Berechnung wird davon ausgegangen, dass die maximal möglichen 25 % für laufende Kosten ausgeschöpft werden und 75 % des Gesamtbudgets als Projektkontingent zur Verfügung stehen.

Gesamtbudget	Prozentuale Angabe	2.372.330,85 €
Projektkontingent	75,00 %	1.779.250,85 €
Verbrauchtes Budget	51,77 %	921.137,91 €
HF 1: Regions-, Innen- und Mobilitätsentwicklung	5,27 %	93.795,99 €
HF 2: Demografische Entwicklung und gleichwertige Lebensverhältnisse	18,10 %	321.965,45 €
HF 3: Natur- (Moor-), Umwelt- und Klimaschutz	1,79 %	31.903,86 €
HF 4: Regionale Wirtschaftsentwicklung, Landwirtschaft & Tourismus	7,28 %	129.559,89 €
HF 5: Bildung und Kultur	19,33 %	343.912,72 €
Lfd. Kosten / REM	25,00 %	593.080,00 €
Verbrauchtes Budget	35,96 %	213.252,00 €
REM Personal- und Sachkostenpauschale	29,79 %	176.695,20 €
Laufende Ausgaben der LAG & Öffentlichkeitsarbeit	6,16 %	36.556,80 €
Zu bewilligen bis 31.12.25 (für Vorhaben)	50,00 %	889.625,43 €
Gesperrte Mittel (für Vorhaben)	20,00 %	355.850,17 €

DAB Harsefeld, DAB Fredenbeck, Trinkwasserbrunnen
Verleihstation Vörder See, Inklusions-
Spielplatzanlage Kinderplanschbecken,
WC Museum Harsefeld, Wegedecke
Moorhof Augustendorf, Spieleboxx
Oerel, Padel-Tennisanlage Fredenbeck
Fassade als Garten
FahrRAD im LK ROW
Soccer Court, Veranstaltungsequipment,
Virtueller Rundgang tour. Einrichtungen,
Bremervörder Stadtmaler, Koken op Platt,
„Zollstelle“ Gnarrenburg, „Bliev Sinnig II“

REM 2023, 2024, 2025

Öffentlichkeitsarbeit 2024, 2025

2. INHALTE UND STRATEGIE – UMSETZUNGSTAND PROJEKTE



Zwischenstand der bisher in der LAG vorgestellten Projekte

Starter-projekt	Projekt	Stand (31.12.2025)
1	Kooperationsprojekt: Pilgerweg „VIA ROMEA GERMANICA“	Wird nicht weiter verfolgt; der Förderverein sieht keinen Bedarf
2	Dorfgemeinschaftshäuser	Vornehmlich über ZILE-Förderung umgesetzt
2a	Remise des Hesedorfer Heimathauses als Träger der Mobilitäts- & Energiewende bei Erhaltung des Gebäudecharmes	Negativer LAG-Beschluss
2b	Umbau und Erweiterung Sportstätte Nieder Ochtenhausen zum Mehrzweckgebäude einschließlich mobilen Luftgewehrstand	Förderantrag Februar 2026
2c	Neugestaltung Dorfmittelpunkt der Ortschaft Kuhstedt	Positiver LAG-Beschluss, ZILE-Förderantrag 29.09.2025
3	Nicht gewerbliche Ruf- und Sammeltaxis / Bürgerbus	Existieren in verschiedenen Kommunen bereits
4	Virtueller Rundgang bestimmter Einrichtungen	
4a	LEADER-Region 360°	Wird zu Gunsten lokaler Projekte zurückgestellt
4b	Gewerbegebiete digital	Umsetzung durch lokale Wirtschaft in Harsefeld erfolgt www.gewerbegebiet-harsefeld.de
4c	Virtueller Rundgang touristischer Einrichtungen in Gnarrenburg	Projekt abgeschlossen, Verwendungsnachweis 24.10.2025 www.gnarrenburg360.de
4d	Virtueller Rundgang Kloster Harsefeld	Mehrere Projektgruppentreffen 2025

2. INHALTE UND STRATEGIE – UMSETZUNGSTAND PROJEKTE



Zwischenstand der bisher in der LAG vorgestellten Projekte

Starter-projekt	Projekt	Stand (31.12.2025)
5	Dokumentenausgabebox	
5a	Dokumentenausgabebox: Rathaus Harsefeld	Projekt abgeschlossen, Auszahlungsmitteilung 02.05.2025
5b	Dokumentenausgabebox: Rathaus Fredenbeck	Projekt abgeschlossen, Auszahlungsmitteilung 25.08.2025
6	Öffentlicher Begegnungsplatz in Oese	Begehung durch LAG 17.11.2023; Weitere Planung durch neuen Kirchenvorstand
7	Schulung für Senioren	Einige Angebote existieren in der Region bereits
8	Schaffung oder Instandsetzung von Freizeitanlagen	
8a	Verleihstation für Spiel- und Sportgeräte am Vörder See	Projekt abgeschlossen, Auszahlungsmitteilung 07.04.2025
8b	Erneuerung Kinderplanschbecken Freibad Harsefeld	Projekt abgeschlossen, Verwendungsnachweis 29.07.2025
8c	Neugestaltung Inklusions-Spielplatzanlage Heuweg, Harsefeld	Projekt abgeschlossen, Auszahlungsmitteilung 11.09.2025
8d	Museum Harsefeld – Umbau WC-Anlage zu barrierefreier Unisextoilette	Bewilligungsbescheid 27.06.2025, Fertigstellung Februar 2026
8e	Bürgerpark Apensen	Nach Beratung in LAG am 03.09.2024 zunächst zurückgestellt zur Anpassung der Projektkinhalte
8f	Herrichtung eines Reitplatzes in Fredenbeck	

2. INHALTE UND STRATEGIE – UMSETZUNGSTAND PROJEKTE



Zwischenstand der bisher in der LAG vorgestellten Projekte

Starter-projekt	Projekt	Stand (31.12.2025)
8g	Schaffung von Wegen für die Museumsanlage Historischer Moorhof Augustendorf	Bewilligungsbescheid 14.07.2025
8h	Padel-Tennisanlage TC Fredenbeck	Bewilligungsbescheid 17.12.2025
8i	„Zollstation“ am Torfschiffhafen	Bewilligungsbescheid 10.12.2025
8j	Spieleboxx am Jugendplatz Oerel	Bewilligungsbescheid 30.06.2025; Geliefert, Aufstellung im Frühjahr
8k	Attraktivierung des Bremervörder Hafens – Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Ostufer	Förderantrag 06.11.2025
8l	Sport- und Begegnungsplatz Beckdorf	Positiver LAG-Beschluss, ZILE-Förderantrag gestellt
8m	Erstellung eines Sanierungskonzeptes für das Industriedenkmal Ziegelei Pape in Bevern	Förderantrag Januar 2026
9	Vogelschutz an Bushaltestellen	Förderantrag in Bearbeitung
10	Aktualisierung Moorerlebnispfad	Förderantrag in Bearbeitung
11	Errichtung von Co-Working-Spaces	Aktuell kein Thema

2. INHALTE UND STRATEGIE – UMSETZUNGSTAND PROJEKTE



Zwischenstand der bisher in der LAG vorgestellten Projekte


Starter-projekt	Projekt	Stand (31.12.2025)
12	Stärkung der Jugendbeteiligung	
12a	Einrichtung eines Soccer Court am Jugendplatz Gnarrenburg	Projekt abgeschlossen, Verwendungsnachweis 26.06.2025
13	Das Ewige von Morgen – Friedhofskultur für die Zukunft	Nicht weiterverfolgt
14	Freiluft Bilderausstellung zu historischen Orten	Projektideen werden vom Stadtmarketing Harsefeld erarbeitet
15	Strukturelle Förderung der Musikkultur	
15a	Gemeinschaftliche Beschaffung von Veranstaltungsequipment	Projekt abgeschlossen, Verwendungsnachweis 30.06.2025
16	Außerschulischer Bildungsort LAND TECHNIK DESIGN	Aktuell nicht realisierbar

2. INHALTE UND STRATEGIE – UMSETZUNGSTAND PROJEKTE



Zwischenstand der bisher in der LAG vorgestellten Projekte

Weitere Projekte	Projekt	Stand (31.12.2025)
17	Kooperationsprojekt: Umsetzung Radverkehrskonzept zur Attraktivitätssteigerung und Erlebnisinszenierung der Radangebote für Bürger und Gäste im Landkreis Rotenburg (Wümme)	Bewilligungsbescheid 04.06.2025, Auftaktveranstaltung 03.12.2025, Umsetzungsphase I: Bürgerbeteiligung und Planung des neuen Radwegweisungsnetzes und Knotenpunktsystem gestartet
18	Einrichtung eines öffentlichen Trinkwasserbrunnen in Harsefeld	Projekt abgeschlossen, Verwendungsnachweis 30.06.2025
19	Laufende Ausgaben der LAG & Öffentlichkeitsarbeit	Bewilligungsbescheid 25.03.2024, Auszahlungsmitteilung für 2024 - 11.09.2025
20	Schwimmender Ausbildungs- und Schulungsraum – „Bliev Sinnig II“	Bewilligungsbescheid 11.12.2025
21	Fassade als vertikaler Garten	Bewilligungsbescheid 21.10.2025
22	Bremervörder Stadtmaler/in	Bewilligungsbescheid 18.08.2025, aktive Phase abgeschlossen
23	Digitale Gates in Harsefeld	Negativer LAG-Beschluss
24	Koken op Platt – Kochen auf Platt: Förderung der plattdeutschen Sprache mit 20 Koch-Kurzfilmen und zweisprachigem Kochbuch	Bewilligungsbescheid 20.05.2025, aktive Phase abgeschlossen, Kochvideos: https://www.youtube.com/@DePlattduitschen
25	Denkmal für Car Friedrich Gauß (Brillit)	Förderantrag 06.11.2025
26	Qualitätsoffensive Radverkehr (Landkreis Stade)	Förderantrag 17.09.2025
27	Aussichtsturm an der Wallbeck	Förderantrag 29.09.2025
28	Erhalt der regionaltypischen Baukultur am Vörder See	Förderantrag 05.11.2025



KAPITEL 3

Bewertungsbereich Prozess und Struktur

3. BEWERTUNGSBEREICH PROZESS UND STRUKTUR



Organisationsstruktur

Die Organisationsstruktur ist in der Geschäftsordnung der Lokalen Aktionsgruppe Moorexpress-Stader Geest vom 30.03.2022 geregelt. Darin sind als zentrale Akteure die Lokale Aktionsgruppe, der Beirat, die Geschäftsstelle, das Regionalmanagement und ggf. gegründete Projekt- und Arbeitsgruppen benannt. Zunächst werden die LAG und der Beirat unter folgenden Aspekten analysiert:

- Mitgliederstruktur
- Sitzungstermine & Beteiligung
- Arbeitsweise & Kommunikationsprozesse
- Zufriedenheit

In der Analyse wird auf die im REK vorgegeben Indikatoren und Zielgrößen eingegangen.

Für die Arbeit des Regionalmanagements ist ein eigener Bewertungsbereich vorgesehen. Hier wird auch die Geschäftsstelle beleuchtet.

Siehe
Kapitel 4

Regionale Vernetzung

Wie gut ist die Region Moorexpress-Stader Geest innerhalb und überregional vernetzt? Dazu werden betrachtet:

- Regionale und überregionale Kooperationsprojekte
- Arbeit in Projektgruppen und Projektvorstellungen
- Inhalte regionaler Netzwerktreffen
- Teilnahme an weiteren externen Veranstaltungen, Netzwerktreffen und Arbeitsgruppen

In den Arbeits- und Projektgruppen beteiligen sich die thematisch bzw. projektbezogenen relevanten regionalen Akteure. Bei externen Terminen wird die LEADER-Region in der Regel durch das Regionalmanagement vertreten.

Sensibilisierungskosten

Welche finanziellen Mittel setzt die Region ein, um die Öffentlichkeit über den LEADER-Prozess in der Region zu informieren und die Beteiligungsstruktur im regionalen Entwicklungsprozess zu stärken?

3. PROZESS UND STRUKTUR – ORGANISATIONSSTRUKTUR



Die LAG

Die LAG Moorexpress-Stader Geest hat am 25.04.2023 offiziell ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie ist ohne feste Rechtsform organisiert und hat mit der Geschäftsstelle, dem Regionalmanagement und der Vorsitzenden ihren Sitz im Rathaus der Samtgemeinde Harsefeld. Die LAG ist das zentrale Steuerungs- und Entscheidungsgremium zur Umsetzung des regionalen Entwicklungsprozesses und des REK. Ihre Aufgaben sind in der Geschäftsordnung definiert.

Mitgliederstruktur

Die LAG setzt sich zusammen aus den 6 Hauptverwaltungsbeamten der beteiligten Kommunen, 16 Wirtschafts- und Sozialpartner:innen sowie 5 beratenden Mitgliedern. Für die Dauer der gesamten Förderperiode wurde Ute Kück zur LAG-Vorsitzenden und Angelus Müller zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Die 22 stimmberechtigten Mitglieder der LAG vertreten folgende Interessengruppen:

- Vertreter:innen der Kommunen: 6
- Gesundheit: 1
- Jugend: 2*
- Klima / Natur & Umwelt: 2
- Kultur: 3
- Mobilität: 1
- Senioren: 1
- Sport: 1*
- Tourismus: 2
- (Land-)Wirtschaft: 3

* Eine stimmberechtigte Position wird durch 2 Personen im eigenständigen Wechsel ausgeübt



Foto: J. Heidemann

Beratende Mitglieder:

- ArL Lüneburg, Geschäftsstelle Bremerhaven: 2
- Landkreise Stade: 1
- Samtgemeinde Harsefeld: 1
- Regionalmanagement: 1

3. PROZESS UND STRUKTUR – ORGANISATIONSSTRUKTUR



Neben den beteiligten Kommunen sind in der LAG, wie in den Jahren zuvor, diese Vereine, Verbände, Unternehmen und Institutionen vertreten und stimmberechtigt:

- Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Stade gGmbH
- Jugendpflege Fredenbeck
- Jugendrat Gnarrenburg
- NABU-Umweltpyramide Bremervörde GmbH
- Landkreis Stade – Leitstelle Klima
- LandFrauenverein Stade
- Verein für Kloster- und Heimatgeschichte e.V.
- Kulturkreis Gnarrenburg / Findorffs Erben e.V.
- Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
- Seniorenbeirat Stadt Bremervörde
- Kreissportbund Stade bzw. Rotenburg (Wümme) e.V.
- Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH
- Ehem. Leitung Freizeit- und Begegnungsstätte Oese
- Landvolk Niedersachsen / Kreisverband Bremervörde-Zeven e.V.
- Landkreis Rotenburg (Wümme) – Wirtschaftsförderung
- Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH

Die Anzahl der LAG-Mitglieder bleibt im Vergleich zum Vorjahr identisch. Aufgrund des Ausscheidens von Personen aus ihren Funktionen bei der NABU-Umweltpyramide Bremervörde GmbH, im Jugendrat Gnarrenburg und - zumindest vorübergehend - der Leitstelle Klima des Landkreises Stade haben sich personelle Veränderungen in der LAG ergeben. Die LEADER-Region bemüht sich, nach Möglichkeit, eine Gleichverteilung der Geschlechter zu gewährleisten, daher ist es besonders erfreulich, dass für alle Positionen Nachfolgerinnen gefunden wurden.

Ausgehend von 22 stimmberechtigten plus zwei rollierenden Mitgliedern (Bereich Jugend & Sport) sieht das Geschlechterverhältnis wie folgt aus:

- Weiblich: 11
- Männlich: 13
- Divers / Keine Angabe: 0

3. PROZESS UND STRUKTUR – ORGANISATIONSSTRUKTUR



Sitzungstermine & Beteiligung

Die LAG tagt nach Bedarf, mindestens aber zweimal im Kalenderjahr. 2025 fanden zwei LAG-Sitzungen statt.

Teilnahme der Interessensgruppe (Zielgröße)	Montag, 05.05.2025, 18:05 - 19:00, Rathaus Apensen	Montag, 01.09.2025, 18:00 - 19:00, Rathaus Bremervörde (Projektbesuch: Stadtmaler Bremervörde)
Kommunen (6)	5 + 1 Stellvertreterin	5
Gesundheit (1)	1 + 1 Stellvertreter	0
Jugend (2)	1	1
Klima / Natur & Umwelt (2)	1	1
Kultur (3)	1	2
Mobilität (1)	0	0
Senioren (1)	0	1
Sport (1)	1	0
Tourismus (2)	0	2
(Land-)Wirtschaft (3)	3	2
Beratende Mitglieder (5)	2	3
Teilnahme insgesamt (27)	17 + 4 Gäste	17 + 2 Gäste



Fotos: FiNDMOREPICTURES GbR

3. PROZESS UND STRUKTUR – ORGANISATIONSSTRUKTUR



Arbeitsweise & Kommunikationsprozesse

Gemäß Geschäftsordnung sind die Sitzungen der LAG in der Regel nicht öffentlich. Die LAG hat sich dennoch eine transparente Arbeitsweise und Ergebnisdokumentation bezüglich der Strategieumsetzung durch Projekte zum Ziel gesetzt. Dafür sind die Sitzungstermine, die relevanten LAG-Dokumente und die beschlossenen Projekte auf der Website zu veröffentlichen.

Das Regionalmanagement stellt jeweils ab Januar an mehreren Stellen auf der Website, darunter der Startseite, die Sitzungstermine der LAG für das aktuelle Jahr ein. Im Archivbereich unter Downloads werden die Präsentationen und Protokolle der LAG-Sitzungen bereitgestellt. Ebenso ist dort der quartalsweise erscheinende Infobrief zu finden. Zusätzlich sind Projektsteckbriefe der bewilligten Projekte einsehbar. In der Rubrik „Aktuelles“ erscheinen Pressemitteilungen zu den Förderprojekten und dem LEADER-Prozess. Damit ist der Umsetzungsstand der Projekte und der regionalen Strategie öffentlich.

Auf der Website stehen auch die Projektförderunterlagen, darunter das REK, die Infobroschüre „How to LEADER?!“, die Projektskizze und der Förderantrag bereit.

www.leader-moorexpress-stader-geest.de

Zufriedenheit

Die Gewährleistung der kontinuierlichen Zufriedenheit der LAG-Mitglieder hat im LEADER-Prozess einen hohen Stellenwert. Hierfür ist eine externe Evaluierung nach Vorgabe des Landwirtschaftsministerium (ML) vorgesehen. Das ML hat Mitte 2025 im LEADER-Arbeitsgremium erklärt, dass keine Vorgaben zur Evaluierung gemacht werden.

Der Zwischenbilanz-Workshop im März 2026 soll den LAG-Mitgliedern Gelegenheit bieten, ihre Sichtweise und Einschätzungen in allen drei Bewertungsbereichen kundzutun. Die Ergebnisse werden festgehalten und ermöglichen Rückschluss auf die Zufriedenheit in der LAG.

3. PROZESS UND STRUKTUR – ORGANISATIONSSTRUKTUR



Der Beirat

Die LAG hat in ihrer Sitzung am 25.04.2023 einstimmig die Gründung eines LAG-Beirats beschlossen. Der LAG-Beirat dient der Entscheidungsvorbereitung und der Konfliktlösung im LEADER-Prozess.

Mitgliederstruktur

Im LAG-Beirat sind vertreten:

- Die Hauptverwaltungsbeamten der 6 Kommunen
- Der LAG-Vorsitz
 - Die Vorsitzende (in Personalunion s. o.)
 - Der stellvertretende Vorsitzende
- Das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg, Geschäftsstelle Bremerhaven
 - Dezernatsleiter
 - Regions-Sachbearbeiter
- Das Regionalmanagement

Arbeitsweise & Kommunikationsprozesse

Die Sitzungen und Protokolle sind nicht öffentlich.

Sitzungstermine & Beteiligung

Der Beirat tag jeweils drei Wochen vor der LAG-Sitzung. Bei Abstimmungsbedarf können weitere Termine einberufen werden.

2025 fanden folgenden Sitzungen statt:

Teilnahme	Montag, 31.03.2025, 10:00 - 11:20, Bürgerhaus Gnarrenburg	Montag, 11.08.2025, 10:00 - 12:15, Rathaus Harsefeld
SG Apensen	2	1
Stadt Bremervörde	1	1
SG Fredenbeck	1	0
SG Geestequelle	1	0
Gem. Gnarrenburg	1	1
SG Harsefeld	1	1
Stv. LAG-Vorsitz	0	1
ArL Lüneburg	2	3
REM	1	1

3. PROZESS UND STRUKTUR – REGIONALE VERNETZUNG



Kooperationen

Das REK sieht den Erfahrungsaustausch und die regionale Weiterentwicklung durch mindestens drei regionsinterne und zwei Kooperationsprojekte mit Nachbarregionen vor.

Regionsinterne Zusammenarbeit

Innerhalb der LEADER-Region fand bzw. findet über kommunale Grenzen hinweg eine enge Zusammenarbeit insbesondere bei folgenden drei Förderprojekten statt.

1. Einrichtung einer Dokumentenausgabebox im Rathaus Harsefeld & Fredenbeck

- Teilbares Kooperationsprojekt - gemeinsam geplante, aufeinander abgestimmte, aber in sich geschlossene (Teil-)Vorhaben
- Die Errichtung der beiden DABs erfolgte in zwei Einzelprojekten
- Die Vorhaben wurden kontinuierlich zwischen den Samtgemeinden abgestimmt: Recherche, Gespräche mit Anbietern, Terminkoordination

2. Beschaffung von Veranstaltungsequipment

- Gemeinsame Beschaffung von Veranstaltungsequipment für die Gemeinde Gnarrenburg, SG Geestequelle und Stadt Bremervörde
- Festlegung gemeinsamer Ausleih- und Nutzungsbedingungen für weitere Akteure in den Kommunen
- Erste Einsätze der Bühne, Technik und Pavillons, u. a. beim 25. Jubiläum des Moorexpress (10.05.2025 Gnarrenburg), Moor4U-Festival (16.08.25 Gnarrenburg) und Vörder Seefest (30. + 31.08.2025 Bremervörde)

3. Einrichtung einer Verleihstation / Spieleboxx

- Nach Einrichtung der Verleihstation am Vörder See durch die Stadt Bremervörde, wurde dies auch als mögliche Bereicherung für den Jugendplatz in Oerel wahrgenommen, sodass die SG Geestequelle ebenfalls die Errichtung einer Spieleboxx beantragt hat
- Im Zuge der Antragsstellung und Beschaffung fand ein reger Austausch zwischen den Verwaltungen statt

3. PROZESS UND STRUKTUR – REGIONALE VERNETZUNG



Gebietsübergreifende Kooperationen:

1. FahrRAD im Landkreis Rotenburg (Wümme)

- Kooperation der 4 LEADER-Regionen im LK ROW
- Federführung: LAG Moorexpress-Stader Geest
- Projektpartner: Alle Kommunen im und der Landkreis Rotenburg (Wümme) in Zusammenarbeit mit dem Touristikverband
- Öffentliche Auftaktveranstaltung am 03.12.2025

2. Koken op Platt: Förderung der plattdeutschen Sprache

- Kooperation der 3 LEADER-Regionen im LK Stade sowie der Hadler-Region
- Federführung: LAG Moorexpress-Stader Geest
- Projektpartner: Vereen „De Plattdüütschen“ e.V. gemeinsam mit den Kreislandfrauen Stade & Cuxhaven und zahlreichen weiteren beteiligten Akteuren
- Seit November ist ein zweisprachiges Kochbuch im lokalen Buchhandel erhältlich
- Plattdeutsche Kochvideos zu den Rezepten gibt es auf [YouTube](#)

3. Qualitätsoffensive Radverkehr im Landkreis Stade

- Kooperation der 3 LEADER-Regionen im LK Stade
- Federführung: LAG Moorexpress-Stader Geest
- Weitere Projektpartner: Landkreis Stade in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband und der Stadt Stade
- Förderantrag eingereicht

Nicht realisierte Kooperationen:

Zwei weitere in 2025 andiskutierte Kooperationen sind nicht Zustande gekommen und werden jetzt allein von der Gemeinde Gnarrenburg umgesetzt:

- Vogelschutz an Bushaltestellen
- Denkmal für Carl Friedrich Gauß

Es ist festzuhalten, dass auch die Umsetzung vieler weiterer LEADER-Projekte mehrere Projektbeteiligte zusammenbringt. Der LEADER-Prozess bewirkt so eine stärkere regionale und überregionale Zusammenarbeit: vorhandene Partnerschaften werden gestärkt und neue Verbindungen entstehen.

3. PROZESS UND STRUKTUR – REGIONALE VERNETZUNG



Projektgruppen

Projekte mit mehreren direkten Projektbeteiligten und insbesondere gebietsübergreifende Projekte erfordern einen erhöhten Abstimmungsbedarf. Zur Vorbereitung und Realisierung dieser wurden Projektgruppen etabliert.

FahrRAD im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Die Projektgruppe (PG) setzt sich zusammen aus:

- Projektträger SG Geestequelle
- REMs der 4 beteiligten LEADER-Regionen
- Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V.

Aufgaben der Projektgruppe sind u. a. die Vorbereitung der Förderanträge und des Vergabeverfahrens, Abstimmung mit den zur Projektumsetzung beauftragten Unternehmen und die Fördermittelabrechnung. Die Projektgruppe stimmt sich außerdem eng mit der Steuerungsgruppe (SG) ab und bindet diese in die wesentliche Entscheidungen ein. Die Steuerungsgruppe besteht neben den Mitgliedern der Projektgruppe noch aus Vertretern vierer Kommunen und des Landkreises. Die Treffen finden nach Bedarf online oder Präsenz statt.

Termine 2025:

Datum	Ort	Wer	Vorrangiges Gesprächsthema
05.02.2025	Rotenburg	PG	Vergabeverfahren
12.03.2025	Online	PG	Vergabeverfahren
27.03.2025	Emsland	SG	Exkursion: Erfahrungsaustausch
09.04.2025	Online	PG	Rückblick Exkursion, Zeitplan Vergabe
25.04.2025	Online	PG	Vergabeverfahren „Planungsleistung“, Leistungsverzeichnis
09.05.2025	Online	PG	Leistungsverzeichnis
19.05.2025	Online	PG	Vorbereitung Vergabe „Planungsleistung“
26.05.2025	Rotenburg	SG	Rückblick Exkursion, Vergabe, Projektzeitplan
23.06.2025	Oerel	PG + ArL	Übergabe Bewilligungsbescheid
08.09.2025	Oerel	SG	Bieter Präsentation & Bewertung
04.11.2025	Online	SG	Planung Auftaktveranstaltung & Online-Umfrage
03.12.2025	Heeslingen	Öffentlich	Projektvorstellung, Aufnahme der Lokalexpertise zum Radnetz

3. PROZESS UND STRUKTUR – REGIONALE VERNETZUNG



Für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes FahrRAD und um möglichst attraktive Radangebote im Landkreis Rotenburg (Wümme) zu kreieren, wird gezielt die Expertise weiterer Akteure eingebunden.

27.03.2025 - Exkursion ins Emsland: Wie betreibt man erfolgreich Radtourismus im ländlichen Raum?

Das Emsland wird regelmäßig vom adfc als die TOP Rad-region Deutschlands ausgezeichnet. Der Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V. lud zu einer Exkursion ins Emsland ein, um von den Erfahrungen der Kollegen zu profitieren. Eine Delegation aus kommunalen Vertretern, Touristikern und Regionalmanagern ließ sich erklären, was es bei der Einführung eines Knotenpunktsystems zu beachten gilt; wie einzelne Routen in das Leitsystem eingebunden werden können; wie Fahrradverleih, Reparaturservice und Koffertaxi erfolgreich funktionieren; wie das Angebot an Gastronomie, Hotellerie und Ladeinfrastruktur auf Radtouristen abgestimmt wird und wie radtouristische Angebote vor Ort Wertschöpfung generieren. Die Erkenntnisse werden im weiteren Projektverlauf eingebunden.

Ablauf Exkursion:

Zeit	Ort	Vorrangiges Gesprächsthema
7:30	Sottrum	Treffen & Abfahrt
10:00	Meppen	Begrüßung & Vorstellung Emstal Touristik, Entgegennahme E-Bikes
10:30	Rund um Meppen	Radtour auf Knotenpunktnetz, Besichtigung Hase-Ems-Radverleih
12:00	Meppen	Mittag
13:00	Meppen	Besichtigung Bett+Bike Betrieb
13:30	Meppen	Präsentation Radtourismus und Radinfrastruktur im Emsland
14:30	Haselünne	Präsentation Hasetal Touristik: Wertschöpfung im Radtourismus
18:00	Sottrum	Rückkehr



Fotos: TV LK ROW

3. PROZESS UND STRUKTUR – REGIONALE VERNETZUNG



03.12.2025 – Auftaktveranstaltung Heeslingen

Um die Bevölkerung über das Projekt zu informieren und in die Entwicklung des neuen Radwegweisungsnetzes einzubinden, gab es eine öffentliche Auftaktveranstaltung. Die rege Beteiligung von mehr als 80 Personen im Saal, überwiegend interessierte Privatpersonen, und ca. 20 Personen digital zeugt von großem Interesse an dem Projekt. Nach dessen ausführlicher Vorstellung, waren die Anwesenden aufgerufen auf Landkarten ihre Kenntnisse über die Radstrecken im Landkreis aber auch Wünsche und Ideen für das künftige Radnetz einzutragen.

Ein Mitschnitt der Veranstaltung, die Präsentation und weitere Informationen stehen auf der Projekt-Website bereit: www.nordwaerts.de/fahrrad



Foto: TV LK ROW


03.12.2025 - 18.01.2026 – Online-Umfrage

Ergänzend wurden in einer online Umfrage die Radfahrgewohnheiten der Einheimischen abgefragt. Dazu bestand die Möglichkeit auf einer digitalen Karte auf Problemstellen im aktuellen Radnetz hinzuweisen sowie Anregungen und Wünsche für das überarbeitete Radwegenetz zu äußern.

Nach vorläufiger Auswertung zählte die Umfrage 259 Teilnehmer. Auf der digitalen Karte wurden 477 Punkte (Highlights / Gefahrenstellen) gesetzt und 114 Strecken (geeignet oder ungeeignet) markiert. Die Auswertung fließt in die Entwicklung des neuen Radwegenetzes ein.



Graphiken: Büro Lebensraum Zukunft UG



3. PROZESS UND STRUKTUR – REGIONALE VERNETZUNG



Koken op Platt - Förderung der plattdeutschen Sprache

In diesem Jahr stand die Umsetzung des Projektes im Vordergrund. Für die Erstellung des zweisprachigen Kochbuchs und der plattdeutschen Kochvideos wurde in jeder der vier LEADER-Region ein Kochtermin organisiert, um die entsprechenden Bildaufnahmen zu generieren. Das jeweilige Regionalmanagement organisierte die Räumlichkeiten und koordinierte die lokalen Protagonisten. Die Zusammensetzung des Personenkreises war daher von Termin zu Termin verschieden. Insgesamt waren 13 ehrenamtliche Köchinnen und Köche aktiv. Zahlreiche weitere Akteure halfen hinter der Kamera.

Zur Organisation des gesamten Projektverlaufes kam die Projektgruppe zu weiteren Abstimmungsgesprächen zusammen.

Der Kern der Projektgruppe:

- „De Plattdüütschen“ e.V.
- REMs der 4 LEADER-Regionen
- Videographin Cheyenne
- Studio Morgenstern



Foto: Frauke Zahrt

Termine 2025:

Datum	Ort	Wer	Vorrangiges Gesprächsthema
15.01.2025	Harsefeld	PG	Förderantrag, Fotografie, Rezepte, Videodrehs, Vertrieb
11.03.2025	Himmel-pforten	PG	Rezeptauswahl, Vorbereitung Videodrehs, Öffentlichkeitsarbeit
07.04.2025	Düdenbüttel	PG	Vorbereitung Videodrehs, Social Media
24. + 25.05.	Bargstedt		Fotos & Videos für 5 Rezepte
13. + 14.06.	Estebügg		Fotos & Videos für 7 Rezepte
02.07.2025	Jork		Videos zu Einkaufen im Hofladen
11. + 12.07.	Balje		Fotos & Videos für 5 Rezepte
12.08.2025	Düdenbüttel	PG	Zwischenstand Videos & Kosten, Gestaltung & Korrekturschleifen Buch, Öffentlichkeitsarbeit
12.09.2025	Ihlienworth		Videos zu Einkaufen auf Markt
13.09.2025	Land Hadeln		Fotos & Videos für 3 Rezepte
03.11.2025	Harsefeld	PG	Vorbereitung Buchpräsentation
14.11.2025	Düdenbüttel	Alle Beteiligten	Präsentation Kochbuch & Kochvideos

3. PROZESS UND STRUKTUR – REGIONALE VERNETZUNG



Knotenpunktsystem Landkreis Stade

Im Landkreis Stade ist die Einführung eines Knotenpunktsystems für Radfahrer als LEADER-Kooperationsprojekt in Vorbereitung. Maßgeblich involviert sind:

- Tourismusverband Landkreis/Stade Elbe e.V.
- Landkreis Stade
- REMs der 3 LEADER-Regionen im Landkreis

Termine 2025:

Datum	Ort	Vorrangiges Gesprächsthema
14.01.2025	Grünendeich	Projekthalte & Ziele
08.05.2025	Online	Projektvorstellung bei den HVBs
04.06.2025	Stade	Projektbestandteile, Kostenstruktur

Virtueller Rundgang Klostermeile Harsefeld

Für die Vorbereitung eines Projektes, welches die virtuelle Inszenierung des historischen Klosters Harsefeld zum Ziel hat, wurde eine Projektgruppe mit folgenden Mitgliedern gegründet:

- Verwaltungsspitze Flecken & SG Harsefeld
- Stadtmarketing Harsefeld
- Verein für Kloster- und Heimatgeschichte Harsefeld e.V.
- Museum Harsefeld
- Kreisarchäologe
- LEADER-Regionalmanagement

Zur Erörterung der technischen Möglichkeiten wurden Agenturen mit Schwerpunkt 3D-Rundgänge und Film hinzugezogen.

Termine 2025:

Datum	Ort	Vorrangiges Gesprächsthema
10.04.2025	Harsefeld	Problemstellung, Ziele, Projektbausteine
22.05.2025	Harsefeld	Virtuelle Rundgänge / 3D-Aufnahmen
09.07.2025	Harsefeld	Kosten, Inhalte & Drehbuch Kloster Harsefeld

3. PROZESS UND STRUKTUR – REGIONALE VERNETZUNG



Projektvorstellungen

Ein expliziter Wunsch in der LAG ist es, nach dem positiven Beschluss von Projekten diese im weiteren Verlauf mit zu erleben und bspw. nach der Fertigstellung zu besichtigen. 2025 luden drei Vereine die LAG-Mitglieder ein, um sich ein Bild von ihren Projekten zu machen.

25.01.2025 Findorffs Erben e.V.

Die Vereinsmitglieder bauten im Winter in über 1.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit nach historischen Plänen ihren inzwischen 5. Torfkahn. Im Januar luden sie die LAG zum Tag der offenen Werft ein. Die feierliche Taufe erfolgte am Karfreitag.



Fotos: Regionalmanagement, Jannis Düls

01.09.2025 Bremervörder Kultur- und Heimatkreis e.V.

Alle drei Jahre organisiert der Verein den „Bremervörder Stadtmaler“. 2025 wurde das Kunstprojekt mit LEADER-Förderung umgesetzt. Vor einer LAG-Sitzung besuchten die Mitglieder den Stadtmaler Clemens Tremmel in seinem temporären Atelier. Außerdem waren sie zur Vernissage am 10.10.2025 geladen sowie der öffentlichen Ausstellung der Bilder im Ratssaal am anschließenden Wochenende.



Fotos: FiNDMOREPICTURES GbR, Regionalmanagement

14.11.2025 „De Plattdüütschen“ e.V.

Zur feierlichen Präsentation des plattdeutschen Kochbuchs und der Kochvideos luden „De Plattdüütschen“ alle am Projekt beteiligten Akteure sowie die LAG-Mitglieder der vier LEADER-Regionen ein, die das Projekt maßgeblich aus ihren LEADER-Budgets finanziert hatten.

3. PROZESS UND STRUKTUR – REGIONALE VERNETZUNG



Regionale Netzwerktreffen

Im Sinne der regionalen Vernetzung soll zudem der regionale Austausch der LEADER-Akteure gefördert werden. Dafür wollen die Regionalmanagements der fünf LEADER-Regionen Altes Land und Geestrand, Hadler Region, Kehdingen-Oste, Moorexpress-Stader Geest und Regionalpark Rosengarten gegenseitige Besuche durchführen. Dies bietet die Gelegenheit, aktuelle Themen zu besprechen, Projekte kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und die Zusammenarbeit weiter zu stärken.

10.05.2025 Museumsdorf Bliedersdorf

Der Verein Bäuerliches Hauswesen Bliedersdorf e.V. bot bei einem Rundgang im Museumsdorf einen Einblick in verschiedene historische Gebäude und berichtete, wie Fördermitteln die Arbeit des Vereins unterstützt haben. Denn drei der vorhandenen Gebäude konnten u. a. mit Hilfe von LEADER-Mitteln der Förderperiode 2007-2013 transloziert und originalgetreu wiederaufgebaut werden.

31.08.2025 Innovative Bauprojekte Oldendorf / Harsefeld

„Wohnen, medizinische Versorgung, Klimafolgenanpassung und Klimaschutz im Bau“ waren die Themen einer Exkursion, die die LEADER-Regionen Kehdingen-Oste und Moorexpress-Stader Geest gemeinsam angeboten haben. Dabei stellte das Harsefelder Familienunternehmen ViehbrockHaus AG drei innovative Bauprojekte vor:

- Power Townhouse, Oldendorf
- Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), Harsefeld
- Smart City, Harsefeld

Diese Exkursion leistete zudem einen Beitrag zu Zielen im REK, die in Form von Projekten bisher noch unzureichend Beachtung gefunden haben, darunter:

- Z. 0.4 Stärkung der Transparenz sowie Verbesserung der Interaktion / Kommunikation der lokalen Akteur:innen
- Z. 1.3 Konstitutionelle, planerische und investive Förderung der strategischen Ortsentwicklung
- Z. 2.3 Unterstützung der Entwicklung von zielgruppengerechtem (bezahlbaren) Wohnraum
- Z. 3.4 Förderung der Umweltbildung und Verknüpfung mit sozio-kulturellen Projekten

3. PROZESS UND STRUKTUR – REGIONALE VERNETZUNG



Teilnahme des REM an weiteren Veranstaltungen, Netzwerktreffen, Arbeitsgruppen

Termin	Veranstaltung (Veranstalter)	Teilnehmerkreis	Themenschwerpunkte
14.01.2025 Grünendeich	Abstimmung & Austausch der LEADER-Regionen im LK Stade mit Tourismusverband	REMs der 3 LEADER-Regionen und Vertreterinnen des Tourismusverband	Austausch zu aktuellen und anstehenden Projekten, insb. eines Knotenpunktsystems
14.01.2025 Bremervörde	AG Hafen Bremervörde	Bremervörder Privatpersonen, Vereinsvertreter, Unternehmer und politisch Engagierte	Attraktivierung des Bremervörder Hafens: potenzielle Maßnahmen und Finanzierungsmöglichkeiten
06.02.2025 Harsefeld	Vorstandssitzung Verein für Kloster- und Heimatgeschichte Harsefeld e.V.	Vorstand	Projektstand „Umbau WC-Anlage im Museum“ und „virtueller Rundgang Klosterpark“
20.03.2025 Bremervörde	Netzwerktreffen Zukunftsregion „Moorregion Elbe-Weser“	REMs der Zukunftsregion und der 10 LEADER-Regionen in den Landkreisen CUX, ROW, OHZ und STD	Vorstellung Netzwerk „Moorpflege und Moorbewirtschaftung Elbe-Weser“, aktuelle Projekte, Ideensammlung Moorschutz, Erlebbarmachung der Oste
25.03.2025 Hannover	LEADER-Arbeitsgremium (ML – Landwirtschaftsministerium NDS)	ML, ÄrL, gewähltes REM pro ArL-Geschäftsstelle	LEADER-Forum, Umsetzungsstand LEADER (Meilensteinregel), Fragen aus den Regionen
02.-03.04.25 Neustrelitz	Workshop: Engagement & LEADER Ehrenamtliche Strukturen auf dem Land stärken (DVS & DSEE)	44 Akteure, die Engagementstrukturen fördern	Engagementkonstellationen, Sicherung von Ehrenamt im ländlichen Raum, Engagement unterstützen
12.-13.05.25 Braunschweig	Forschungsprojekt TRND:LR (Thünen-Institut für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen)	Ca. 20 Wissenschaftler von Universitäten & Instituten sowie Vertreter:innen der Praxis	Vorstellung vorläufiger Ergebnisse, Entwicklung von Zukunftsszenarien

3. PROZESS UND STRUKTUR – REGIONALE VERNETZUNG



Teilnahme an weiteren Veranstaltungen, Netzwerktreffen, Arbeitsgruppen

Termin	Veranstaltung (Veranstalter)	Teilnehmerkreis	Themenschwerpunkte
13.-15.05.25 Chemnitz	Bundesweites LEADER-Treffen (DVS)	Ca. 260 Teilnehmer aus den 372 LEADER-Regionen in Deutschland	Kulturhauptstadt Europas: Kunst und Kultur in der Regionalentwicklung, Zukunft von LEADER, Kooperationsangebote, Exkursionen
02.06.2025 Osterholz	Abstimmung Bewilligungsbehörde & REMs (ArL Lüneburg, Geschäftsstelle Bremerhaven)	ArL & REMs der 7 LEADER-Regionen	OAManÄrL, Umsetzungsstand in den Regionen (Mittelbindung), Zwischenevaluation
16.-17.06.25 Bremerhaven	3. Bundeskongress „Tag der Regionen“ (Bundesministerium Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen)	350 Teilnehmende aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Praxis	„Starke Regionen, starke Zukunft – Raum- und Infrastrukturen resilient gestalten“
18.08.2025 Barsinghausen	Regionalmanagertreffen Niedersachsen (Ländersprecher der LAGs Niedersachsens)	REMs der 68 LEADER-Regionen in Niedersachsen	Berichte aus den Gremien, Austausch zu aktuellen Themen
26.08.2025 Lüneburg	#VorDerHaustür – Das Event zur EU-Förderung (Europa für Niedersachsen)	Ca. 100 Teilnehmende aus Verwaltung, Wirtschaft, Förderung	Neuer Projektatlas & Förderkompass, Querschnittsziele, ÄrL
29.09.2025 Hannover	LEADER-Arbeitsgremium (ML – Landwirtschaftsministerium NDS)	ML, ÄrL, gewähltes REM pro ArL-Geschäftsstelle	LEADER-Forum, Landesförderstrategie, Umsetzungsstand LEADER (Meilensteinregel), Fragen aus den Regionen
12.-13.11.25 Löningen	3. LEADER-Forum / 7. Tag der Landentwicklung (ML – Landwirtschaftsministerium NDS)	REMs & LAG-Mitglieder der 68 LEADER-Regionen in Niedersachsen, ÄrL und ML / Vertreter aus Verwaltung und (Land-)Wirtschaft	EU-Förderung und LEADER ab 2028, Demokratie leben / Nachhaltige Landentwicklung – Herausforderungen und Lösungsansätze

3. PROZESS UND STRUKTUR – SENSIBILISIERUNGSKOSTEN



Budget für die Öffentlichkeitsarbeit

Für die Öffentlichkeitsarbeit der LAG, zur Information und Aktivierung lokaler Akteure, für Qualifikationsmaßnahmen, Ausstattung der Geschäftsstelle, Printprodukte, Veranstaltungen und weitere Vernetzungsaktivitäten, hatte die LAG im November 2023 beschlossen, für die Förderperiode 2023-2027, ein LEADER-Budget von knapp 150.000,00 € einzusetzen. Ein entsprechender Förderantrag wurde im Januar 2024 gestellt. Am 25.03.2024 erfolgte die Bewilligung der Zuwendung in Höhe von 149.852,80 €.

Vorläufiger Kosten- und Finanzierungsplan:

Datum	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Kosten (brutto)	40.793,40	43.188,94	43.170,82	60.162,84	187.316,01
Eigenmittel	8.158,68	8.637,79	8.634,16	12.032,57	37.463,20
LEADER (80%)	32.634,72	34.551,15	34.536,66	48.130,27	149.852,81

Angaben in Euro; gemäß Förderantrag vom 31.01.2024

Bisher wurden, im Sinne der Sparsamkeit, vorrangig kostenlose Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Social Media, Pressemitteilungen und Vorträge, genutzt. Zur Qualifizierung der LAG-Mitglieder wird regelmäßig auf kostenfreie Angebote, bspw. der DVS, hingewiesen. Zudem bestand bislang keine Notwendigkeit für Printprodukte etc.. Der einzige realisierte Kostenpunkt ist die videografische Begleitung des LEADER-Prozesses.

Die Fördermittel für 2024 wurden ausgezahlt. Da die Kosten bislang geringer ausfallen, wurde die maximale Zuwendung auf 144.992,00 € geändert. Somit stehen mehr Mittel für die Realisierung von Projekten bereit.

Datum	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Ausgaben	11.424,00	34.272,00			45.696,00
Eigenmittel	2.284,80	6.854,40			9.139,20
LEADER (80%)	9.139,20 (11.09.25) ✓	27.417,60			36.556,80

Angaben in Euro; gemäß Zwischenverwendungsnachweis

3. PROZESS UND STRUKTUR – SENSIBILISIERUNGSKOSTEN



Weitere Ausgaben

Weitere getätigte Ausgaben, die aber nicht im Rahmen des Förderprojektes „Öffentlichkeitsarbeit der LEADER-Region Moorexpress-Stader Geest“ (siehe S. 59) förderfähig sind, sind nachfolgend aufgeführt.

Die LEADER-Richtlinie sieht eine Sachkostenpauschale von 15 % der Lohnkosten für indirekte Personalausgaben, u. a. (Büro)-Ausstattung, Kommunikations- und Reisekosten vor. Für 2025 sind 11.523,60 € angesetzt. Die Förderquote entspricht 80 %.

Bewirtungskosten

Die Kosten für die Bewirtung im Rahmen durchgeführter Veranstaltungen, insbesondere der LAG-Exkursion am 30.08.2025, belaufen sich auf 120,84 €.

Reisekosten Regionalmanagement

Für die Teilnahme des Regionalmanagement an folgenden überregionalen Veranstaltungen sind Reisekosten in Höhe von 1.465,11 € angefallen:

Datum	Ort	Veranstaltung (Veranstalter)
02.-03. 04.2025	Neustrelitz	Workshop: Engagement und LEADER (DVS & DSEE)
13.-15. 05.2025	Chemnitz	Vernetzungstreffen: Bundesweites LEADER-Treffen (DVS)
16.-17. 06.2025	Bremerhaven	Bundeskongress: Tag der Regionen (BMWSB)
08.-12. 09.2025	Brüssel	Bildungsurlaub: Brüssel das Herz europäischer Politik (Auslandsgesellschaft.de e.V.)
12.-13. 11.2025	Löningen	LEADER-Forum & Tag der Landentwicklung (ML)

Siehe
Kap. 4



Fotos: Regionalmanagement

3. PROZESS UND STRUKTUR – SENSIBILISIERUNGSKOSTEN



Weihnachtsaktion

Im Rahmen des Projektes „Koken op Platt“ wurden für die Bewerbung des Kochbuches mehrere Postkarten mit den Gerichten aus dem Buch gestaltet. Daraus sind drei Sets mit je 5 Postkarten entstanden:

- Kleines Menü
- Schwergewichte der Norddeutschen Küche
- Die schönste Jahreszeit ist die Kaffeezeit

Als Dankeschön für ihr Engagement hat das Regionalmanagement im Dezember den Wirtschafts- und Sozialpartnern in der LAG sowie den bisherigen privaten Projektträgern jeweils ein Postkartenset inklusive Weihnachtsgruß zukommen lassen. Damit sollte den LAG-Mitgliedern auch ein Einblick in die Projektergebnisse gewährt und die Projektträger für die Umsetzung ihres eigenen Projektes motiviert werden. Die Rückmeldungen waren sehr positiv.

Es sind noch Sets vorhanden, die zu weiteren Anlässen ausgegeben werden können. Kosten für 50 Sets: 297,50 €




Fotos: Regionalmanagement

Jedes Postkartenset hat einen QR-Code über den die 5 Rezepte aus dem Kochbuch aufgerufen werden können.

[Kleines Menü](#)

[Norddeutsche Küche](#)

[Kaffeezeit](#)



KAPITEL 4

Bewertungsbereich Aufgaben des Regionalmanagements

4. BEWERTUNGSBEREICH AUFGABEN DES REM



Regionalmanagement & Geschäftsstelle

„Zur Unterstützung der Arbeit der LAG, der thematischen Arbeitsgruppen und der Projektgruppen richtet die LAG eine Geschäftsstelle sowie ein Regionalmanagement ein.“

Geschäftsordnung der LAG Moorexpress-Stader Geest §4; REK, S. 161

Das Regionalmanagement begleitet die LEADER-Region fachlich und administrativ. Es sorgt für die operative Umsetzung des regionalen Entwicklungskonzeptes. Das REM übernimmt u. a. Koordinations-, Beratungs-, Kommunikations-, Moderations- und konzeptionelle Aufgaben. Eine Tätigkeitsbeschreibung steht in der Geschäftsordnung der LAG Moorexpress-Stader Geest vom 30.03.2022.

Zur Analyse der Arbeit des Regionalmanagements im Jahr 2025 wird, unter Berücksichtigung der im REK genannten Kriterien und Zielindikatoren, auf Folgendes eingegangen:

- Arbeitsorganisation & Kapazitäten
- Qualifizierung
- Kommunikation

Zwei zentrale Arbeitsschwerpunkte des Regionalmanagements werden noch einmal detaillierter betrachtet.

Öffentlichkeitsarbeit

Der LEADER-Prozess folgt dem Gedanken des Community-Led Local Development, d. h. die lokale Bevölkerung ist aufgerufen sich in den regionalen Entwicklungsprozess einzubringen. Dafür gilt es den LEADER-Gedanken in der öffentlichen Wahrnehmung zu platzieren und potenzielle lokale Akteure zu aktivieren. Dies erfolgt u. a. durch Pressemitteilungen, Videobeiträge, Social Media, die Website und Veranstaltungen.

Projektberatung & Projektbetreuung

An das Regionalmanagement werden regelmäßig Projektideen herangetragen, die sich nicht alle als (LEADER-) Förderprojekt eignen, nach ersten Planungsschritten nicht weiter verfolgt werden oder für die es andere Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Damit die Fülle an Ideen aus der Region nicht unbemerkt bleibt, wird diese hier dargestellt.

4. AUFGABEN DES REM – REM & GESCHÄFTSSTELLE



Arbeitsorganisation & Kapazitäten

Gemäß der Höhe des zugesprochenen LEADER-Budgets hat die Region Moorexpress-Stader Geest eine Vollzeitstelle für das Regionalmanagement vorzusehen. Für die LEADER-Periode 2023-2027 wurde von den beteiligten Kommunen dafür eigens eine Stelle geschaffen, anstatt wie zuvor, ein externes Büro zu beauftragen.

Für Personal- und Sachausgaben für das REM und die Geschäftsstelle sind rund 450.000,00 € als Pauschal-kosten bewilligt. 80 % werden über LEADER finanziert.

Regionalmanagerin der LEADER-Region Moorexpress-Stader Geest ist seit 01.07.2023 Nicola Kaatz. Sie hat ihren Dienstsitz in der Geschäftsstelle der LEADER-Region bei der Samtgemeinde Harsefeld. Ihr Büro befindet sich im Künstlerhaus / Familien-Informations-Zentrum (FIZ) direkt gegenüber des Rathauses. Frau Kaatz übernimmt sowohl die Aufgaben des Regionalmanagements als auch die Führung der Geschäftsstelle.

Frau Kaatz ist in Vollzeit angestellt und mindestens zu den Öffnungszeiten des Rathauses erreichbar:

- montags – freitags: 07:30 bis 12:00 Uhr
- montags & dienstags: 13:30 bis 15:30 Uhr
- donnerstags: 13:30 bis 18:00 Uhr





Foto: Regionalmanagement

4. AUFGABEN DES REM – REM & GESCHÄFTSSTELLE



Um eine Übersicht zu erhalten, wie sich die Arbeitszeit des Regionalmanagement auf die Aufgabengebiete verteilt, hat das REM 2025 täglich die Arbeitszeit anhand sieben vordefinierter Aufgabenbereiche erfasst. WICHTIG: Die Darstellung dient nur der groben Einordnung, da einige Tätigkeiten sich nicht eindeutig einer Kategorie zuordnen lassen und die Arbeitszeit im Halbstundentakt dokumentiert wurde. Im Großen und Ganzen ist die Stundenverteilung vergleichbar dem Vorjahr.



4. AUFGABEN DES REM – REM & GESCHÄFTSSTELLE



Qualifizierung

Im REK ist eine hohe Fachkompetenz und Weiterbildung des Regionalmanagement und der Geschäftsstelle als Ziel vorgegeben. Pro Mitarbeiter sind jährlich zwei Weiterbildungstage vorgesehen.

Das Regionalmanagement bemüht sich ganzjährig um eine Weiterqualifizierung indem es an diversen Vorträgen (überwiegend online) teilnimmt, sofern diese thematisch zur Arbeit in der LEADER-Region passen. 2025 erfolgte u. a. die Teilnahme an den nebenstehenden online Informationsveranstaltungen. Weitere in Präsenz besuchte Workshops etc. sind auf S. 57-58 gelistet.

Dazu informiert sich das REM regelmäßig über Newsletter der Branche und arbeitet sich projektbezogen in spezielle Themen ein.

Termine 2025:

Datum	Dauer	Veranstalter	Thema
15.01.25	3,5 h	Akademie Ländlicher Raum Ba-Wü	Studie „Jugend im Ländlichen Raum“: Erfolgreiche Jugendprojekte in der Regionalentwicklung
04.02.25	1,5 h	DSEE & Correlaid	Mit Erfolg gemessen – Grundlagen der Datenanalyse in Social Media
05.03.25	2 h	Verein Naherholung im Umland Hamburg e.V.	Klimagerechte Naherholung – Herausforderungen und Chancen in Zeiten des Klimawandels: Klimagerechte Besuchslenkung und Sicherheit
09.04.25	3,5 h	DVS	LEADER meets kommunalen Klimaschutz
24.06.25	2 h	BTE-Tourismusberatung	Bedeutung von Themen und Inszenierungen im Fahrradtourismus
04.11.25	2 h	DVS	Demokratischer Umgang mit Populismus und extremen Positionen
21.11.25	1,5 h	DVS	Gemeinsame Agrarpolitik nach 2027
24.11.25	1 h	Allianz Ländlicher Raum	EU-Landesförderstrategie für die Förderperiode 2028-2034

4. AUFGABEN DES REM – REM & GESCHÄFTSSTELLE



Bildungsurlaub

Dem Regionalmanagement wurde im September 2025 ein fünftägiger Bildungsurlaub ermöglicht. Im Rahmen der Bildungsreise „EU-Stadt Brüssel – das Herz europäischer Politik“ des Instituts für politische Bildung der Auslandsgesellschaft.de e.V. wurden u. a. folgende Institutionen im Europaviertel in Brüssel besucht:

- Europäischer Rat & Ministerrat
- Europäisches Parlament
- Parlamentarium
- Europäische Kommission
- Haus der Europäischen Geschichte
- Landesvertretung NRW
- ARD-Studio Brüssel

Bei Gesprächen mit Referenten vor Ort lag der Fokus auf der Vermittlung der Geschichte der Europäischen Union und ihrer Institutionen in Brüssel sowie deren Zusammenspiel, Funktionsweisen und Aufgaben. Auf dem Rückweg besuchte das REM noch die Europäische Zentralbank in Frankfurt. Der Bildungsurlaub förderte maßgeblich das Verständnis für europäische (Entscheidungs-)Prozesse.

Rückblick



Fotos: Regionalmanagement

4. AUFGABEN DES REM – REM & GESCHÄFTSSTELLE



Kommunikation

Bezüglich der täglichen Arbeit des Regionalmanagements findet eine enge Abstimmung mit der LAG-Vorsitzenden, Samtgemeindebürgermeisterin Ute Kück, statt. Der Austausch erfolgt im Rahmen eines zweiwöchigen Regeltermins und nach Bedarf.

Das Regionalmanagement informiert die LAG-Mitglieder in den Sitzungen über die aktuellen Themen in der LEADER-Region und Projektzwischenstände sowie nach Bedarf per E-Mail über ausgewählte Vorträge, Workshops und Veranstaltungen aus dem LEADER-Kosmos, bspw. Seminare der DVS für LEADER-Akteure, LEADER-Exkursionen oder das niedersächsische LEADER-Forum.

Quartalsweise werden die Informationen in einem Infobrief gebündelt, welcher digital an die LAG-Mitglieder versandt wird. Darin wird über den Stand der Förderanträge und Projekte sowie durchgeführte Öffentlichkeitsmaßnahmen berichtet, ein Rückblick auf vergangene Veranstaltungen geworfen und anstehende Termine angekündigt.

Um die im REK erstrebte Transparenz zu erfüllen, wird der Infobrief außerdem auf der Website im Download-Bereich eingestellt und auf Instagram veröffentlicht.

- Infobrief 07 – Veröffentlichung 08.04.2025
- Infobrief 08 – Veröffentlichung 10.07.2025
- Infobrief 09 – Veröffentlichung 09.10.2025
- Infobrief 10 – Veröffentlichung 08.01.2026

Ebenso auf der Website zu finden sind die Jahresberichte 2023 und 2024.

4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



Pressemitteilungen

Um einen hohen Bekanntheitsgrad der LEADER-Fördermöglichkeiten und Projekte zu erreichen, sind gemäß Vorgabe im REK jährlich drei Pressemitteilungen zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung erfolgt auf den selbst gepflegten Kanälen, u. a. Instagram, LEADER-Website, kommunale Websites, Niedersächsische LandNews, DorfFunk und von externen Redaktionen.

Datum	Pressearbeit	Veröffent- lichung	Veröffentlichung von externen Redaktionen (Tageszeitung, regionale Magazine, online Redaktionen)
04.01.25	Berichterstattung Neujahrsempfang Harsefeld	11.01.25	Buxtehuder Wochenblatt: „Gemeinsam ins neue Jahr“
14.01.25	Pressegespräch Projektträger	06.02.25	Stader Tageblatt: „Sein Plan: Lagerhalle mit Pflanzen an der Fassade“
		Feb 25	Stader Tageblatt (online): „Grüne Revolution – Nettkau plant in Harsefeld außergewöhnliche Industriehalle“
	Start der Wochenblatt-Serie „LEADER-Förderung“	22.02.25	Buxtehuder Wochenblatt: „Wie kluge Ideen das Landleben verbessern“
	Pressegespräch Arbeitsgruppe	11.03.25	Land & Leben Regionalmagazin: „Bremervörder Hafen aufwerten“
		12.03.25	Bremervörder Anzeiger: „Aufwertung des Hafens“
11.02.25	Pressegespräch des Projektträgers	März 25	Sonderbeilage - Samtgemeinde Harsefeld Magazin 2025: „Frisches Wasser für jeden Durstigen“
		März 25	Sonderbeilage - Samtgemeinde Harsefeld Magazin 2025: „Ein großer Planschspaß für Kinder“

4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



Pressemitteilungen

Datum	Pressemitteilung	Veröffent-lichung	Veröffentlichung von externen Redaktionen (Tageszeitung, regionale Magazine)
		März 25	Sonderbeilage - Samtgemeinde Harsefeld Magazin 2025: „Barrierefrei toben und entdecken“
18.03.25	Pressemitteilung REMs: „LEADER sorgt für Verständigung“	April 25	Land Hadeln Magazin: „LEADER sorgt für Verständigung“
	Berichterstattung	05.04.25	Buxtehuder Wochenblatt: „Versammlung der Plattdeutschen“
	Berichterstattung	15.04.25	Buxtehuder Wochenblatt (online): „Öffentlicher Trinkwasserbrunnen für alle - Frisches Wasser für jeden Durstigen“
		15.04.25	Buxtehuder Wochenblatt (online): „Kinderplanschbecken im Freibad Harsefeld – Ein großer Planschspaß für Kinder“
		15.04.25	Buxtehuder Wochenblatt (online): „Harsefeld: Neue Inklusionsspielplatzanlage: Barrierefrei toben und entdecken“
16.04.25	Pressemitteilung Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V.	27.04.25	Zevener Zeitung: „Vertreter des TouROW informieren sich über die Einführung eines Knotenpunktsystems im Landkreis: Radexkursion führt ins Emsland“
	Pressegespräch Stadtmaler Bremervörde	10.05.25	Bremervörder Zeitung: „BZ-Gespräch: Mit Clemens Tremmel – Bremervörder Stadtmaler des Jahres 2025“
20.05.25	Projektaufruf / Pressemitteilung REM: „LEADER-Förderung verständlich gemacht“	29.05.25	Buxtehuder Wochenblatt (online): „Erklärvideos – LEADER-Förderung verständlich gemacht“
		31.05.25	Buxtehuder Wochenblatt: „Mit Erklärvideos – LEADER-Förderung verständlich gemacht“

4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



Pressemitteilungen

Datum	Pressemitteilung	Veröffent-lichung	Veröffentlichung von externen Redaktionen (Tageszeitung, regionale Magazine)
		Juni 25	Magazin „Auf der Geest“: „LEADER-Förderung verständlich gemacht“
	Berichterstattung	28.05.25	Buxtehuder Wochenblatt (online): „Holländisches Knotenpunktsystem als Vorbild – Landkreis Stade: Mehr Rückenwind für den Fahrradtourismus“
			Stader Tageblatt (online): „Bessere Orientierung – Nummern-Schilder sollen Radlern im Kreis Stade helfen“
	Berichterstattung	05.06.25	Bremervörder Zeitung: „Stadtentwicklungsausschuss befürwortet neue Sitzgelegenheiten am Hafen“
16.06.25	Pressemitteilung REMs: „Koken op Platt“ – Neues LEADER-Projekt vermittelt kulinarischen Genuss auf Plattdeutsch“	Juli 25	Magazin „Auf der Geest“: „Koken op Platt“ – Neues LEADER-Projekt vermittelt kulinarischen Genuss auf Plattdeutsch“
	Berichterstattung	03.07.205	Buxtehuder Wochenblatt (online): „Plattdeutsch lernen mit Genuss“
		05.07.25	Buxtehuder Wochenblatt: „Mit Spaß Plattdeutsch lernen“
30.06.25	Pressemitteilung Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V.	30.06.25	Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg: „Förderzusagen für das Projekt „FahRAD““
		01.07.25	Rotenburger Kreiszeitung: „Knotenpunktsystem wie in den Niederlanden“
		03.07.25	Bremervörder Zeitung: „Eine Million Euro für Fahrradwege“

4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



Pressemitteilungen

Datum	Pressemitteilung	Veröffent-lichung	Veröffentlichung von externen Redaktionen (Tageszeitung, regionale Magazine)
		13.07.25	Zevener Zeitung: „Radwege werden jetzt fit gemacht“
11.07.25	Presseeinladung zur Eröffnung des Soccer Courts	15.07.25	Bremervörder Zeitung: „Große Freude über neuen Gnarrenburger Jugendplatz in der Dahldorfer Straße“
14.07.25	Pressemitteilung REM: „Wasser marsch!“ – Neues Kinderplanschbecken im Freibad Harsefeld eröffnet“	August 25	Magazin „Auf der Geest“: „Wasser marsch!“ – Neues Kinderplanschbecken im Freibad Harsefeld eröffnet“
16.07.25	Presseeinladung zur Eröffnung des Kinderplanschbeckens	18.07.25	Stader Tageblatt: „Neues Kinderplanschbecken wird eröffnet“
		24.07.25	Buxtehuder Wochenblatt (online): „Planschen im Harsefelder Freibad macht wieder Spaß“
		26.07.25	Buxtehuder Wochenblatt: „Planschen macht wieder Spaß“
16.07.25	Pressemitteilung des Projektträgers	17.07.25	Buxtehuder Wochenblatt (online): „Wo Kinder entscheiden dürfen – Ein Spielplatz für alle in Harsefeld“
		26.07.25	Buxtehuder Wochenblatt: „Aus Fantasie wird Realität“
		August 25	Magazin „Auf der Geest“: „Neuer Spielplatz in Harsefeld – Wünsche der Kinder wurden Wirklichkeit“
	Pressemitteilung des Landkreises Stade	30.07.25	Landkreis Stade: „Nachhaltigkeit zum Mitmachen: Refill-Initiative setzt Zeichen gegen Plastikmüll“
05.08.25	Pressemitteilung REM: „Kleine Stele mit großer Wirkung: Öffentlicher Trinkwasserbrunnen in Harsefeld eingeweiht“	August 25	Magazin „Auf der Geest“: „Kleine Stele mit großer Wirkung: Öffentlicher Trinkwasserbrunnen in Harsefeld eingeweiht“

4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



Pressemitteilungen

Datum	Pressemitteilung	Veröffent-lichung	Veröffentlichung von externen Redaktionen (Tageszeitung, regionale Magazine)
05.08.25	Presseeinladung zur Einweihung des Trinkwasserbrunnens	08.08.25	Stader Tageblatt: „Trinkwasserbrunnen als Politikum“
		August 25	Stader Tageblatt (online): „Sechs Jahre lang Debatten: Wenn ein Harsefelder Brunnen zum Politikum wird“
		11.08.25	Buxtehuder Wochenblatt (online): „Öffentlicher Trinkwasserbrunnen in Harsefeld: Wasser für alle Gäste im Flecken“
		16.08.25	Buxtehuder Wochenblatt: „Kostenfreies Wasser zu jeder Zeit“
07.08.25	Presseeinladung zur Eröffnung des Inklusionsspielplatzes	16.08.25	Buxtehuder Wochenblatt (online): „Ecke Heuweg / Mädesüßweg in Harsefeld - Neuer inklusiver Spielplatz“
		06.09.25	Buxtehuder Wochenblatt: „Kinder planen ihren Spielplatz mit“
	Pressegespräch des Projektträgers	09.08.25	Bremervörder Zeitung: „Stadtmaier auf Stippvisite in Bremervörde“
		21.08.25	Bremervörder Zeitung: „Ich komme als unbeschriebenes Blatt hierher“
14.08.25	Pressegespräch des Projektträgers	15.08.25	Bremervörder Zeitung: „LEADER-Förderung macht es möglich: Eine Bühne für alle“
22.08.25	Pressemitteilung des REM: „Wer muss, der muss – Barrierefreie WC-Anlage für das Museum Harsefeld“	August 25	Stader Tageblatt (online): „Museum Harsefeld bekommt barrierefreies WC“
		Sept 25	Magazin „Auf der Geest“: Wer muss, der muss – Barrierefreie WC-Anlage für das Museum Harsefeld“

4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



Pressemitteilungen

Datum	Pressemitteilung	Veröffent-lichung	Veröffentlichung von externen Redaktionen (Tageszeitung, regionale Magazine)
19.09.25	Pressemitteilung ML Niedersachsen	19.09.25	ML Niedersachsen & ArL Lüneburg: „Region rund um Lüneburg lebenswert gestalten, bürgernahe Vorhaben fördern“
		27.09.25	Buxtehuder Wochenblatt: „Besuch auch in Harsefeld“
	Berichterstattung	19.09.25	Bremervörder Zeitung: „Atelierbesuch beim Bremervörder Stadtmaler Clemens Tremmel“
		26.09.25	Bremervörder Zeitung: „Porträtfilm über Stadtmaler Clemens Tremmel wird auf der Vernissage gezeigt“
26.09.25	Pressegespräch des Projektträgers & Förderer	27.09.25	Bremervörder Zeitung: „Werke des Bremervörder Stadtmalers in Ausstellung zu sehen“
		29.09.25	Bremervörder Zeitung: „Stadtmaler-Projekt auf der Zielgeraden“
		09.10.25	Kreiszeitung Wesermarsch: „Stadtmaler Clemens Tremmel - Vernissage am Freitag um 19 Uhr im Rathaus“
02.10.25	Pressemitteilung REM: „Neue Ansätze im Bürgerservice überzeugen Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Staudte“	06.10.25	Buxtehuder Wochenblatt (online): „Smartes Harsefeld - Ausweis und Co. jetzt rund um die Uhr per Box“
		18.10.25	Stader Tageblatt: „Besuch der Ministerin wegen Dokumentenbox“
10.10.25	Presseeinladung zu Vernissage des Stadtmalers	12.10.25	Bremervörder Zeitung: „Clemens Tremmel und der Blick unter die Oberfläche“
24.10.25	Pressemitteilung des Herstellers der Dokumentenausgabe-boxen Biometric Solutions	24.10.25	„Die Zukunft der Dokumentenausgabe – Zutrittskontrolle im Fokus“

4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



Pressemitteilungen

Datum	Pressemitteilung	Veröffent-lichung	Veröffentlichung von externen Redaktionen (Tageszeitung, regionale Magazine)
	Pressegespräch des Projektträgers	08.11.25	Bremervörder Zeitung: „Vier Moor-Motive bereichern die Bremervörder Artothek“
04.11.25	Pressemitteilung des Projektträgers	08.11.25	Buxtehuder Wochenblatt: „Barrierefreier Umbau im Museum“
11.11.25	Pressemitteilung Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V.	14.11.25	Zevener Zeitung: „Aufaktveranstaltung: Rotenburg plant modernes Radwegenetz“
		22.11.25	Rotenburger Kreiszeitung: „Neue Routen für modernes Radfahren“
14.11.25	Pressemitteilung des Projektträgers	21.11.25	Buxtehuder Wochenblatt (online): „Platt schnacken und kochen – Regionales plattdeutsch-deutsches Kochbuch erschienen“
		29.11.25	Buxtehuder Wochenblatt: „Kochen auf Plattdeutsch“
		Dez 25	Magazin „Auf der Geest“: „Kookbook op Platt erschienen“
		05.12.25	Wochenendjournal Landkreis Stade: „Schmackhaftes wird hier in zwei Sprachen serviert“
		16.12.25	Magazin Mensch (DRK-Kreisverband Stade): „Platt un de “Jungen Lüüd“ oder Wööt wi tokieken, wi de plattdüütsche Sprook ünnergeiht?“
14.11.25	Presseeinladung zur Buchvorstellung	22.11.25	Stader Tageblatt: „Plattdeutsch lernen mit einem Klick“
		Nov 25	Stader Tageblatt (online): „Smuttkortuffeln“ und „Hochtietssupp“: De Plattdüütschen geben Rezepttipps“

4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



Pressemitteilungen

Datum	Pressemitteilung	Veröffent-lichung	Veröffentlichung von externen Redaktionen (Tageszeitung, regionale Magazine)
21.11.25	Pressemitteilung des Projektträgers	26.11.25	Kreiszeitung Wesermarsch: „Gnarrenburger Ausflugsziele virtuell erkunden“
		28.11.25	Zevener Zeitung: „LEADER-Projekt – Ausflugsziele virtuell erkunden“
		19.12.25	Kreiszeitung.de: „Eine innovative Verbindung“: Für diese Rundgänge braucht niemand Wanderschuhe anzuziehen“
	Berichterstattung	26.11.25	Bremervörder Zeitung: „Plädoyer für Zollstellen-Pläne im Torfschiffhafen“

4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



NDR Niedersachsen

Über einen der veröffentlichten Zeitungsartikel ist das NDR Studio Lüneburg auf das LEADER-Projekt „Koken op Platt“ aufmerksam geworden und wollte gerne über das Projekt berichten. Eine Redakteurin und eine Filmcrew kamen daraufhin zum Kochtermin nach Balje, um Aufnahmen zu machen. Daraus resultiert sind jeweils ein:

- [Fernsehbeitrag](#) NDR „Hallo Niedersachsen“, 15.07.25
- [Podcast](#) NDR 1 Niedersachsen „Düt un dat op Platt“, 10.08.25, Min. 03:15-07:25

Darüber hinaus entstand bereits im Mai ein Fernsehbeitrag zum 25. Jubiläum des Moorexpress.

- [Fernsehbeitrag](#) NDR „Nordtour: Den Norden erleben“, 17.05.25

Alle Beiträge sind zwei Jahren nach Erscheinungsdatum in der ARD Mediathek einsehbar.



Foto: Regionalmanagement,
Screenshot aus ARD Mediathek



4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



Videografische Begleitung der LEADER-Region

Als ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit beschloss die LAG im November 2023 die videografische Begleitung der LEADER-Region während der Förderperiode 2023-2027. In kurzen professionell erstellten Videos soll der Förderprozess veranschaulicht und geförderte Projekte sowie das Engagement der lokalen Projektträger präsentiert werden. Ziel ist es, die Öffentlichkeit über LEADER und die Ereignisse in der Region zu informieren sowie die Bürger zu motivieren und befähigen eigene Projekte umzusetzen und so die Wahrnehmung und Effekte von LEADER zu steigern.

Für die Videoproduktion erfolgt seit September 2024 eine Zusammenarbeit mit FiNDMOREPICTURES GbR (vormals Tacker-Productions GbR). Am 16.10.2025 fand eine erste Zwischenauswertung der Zusammenarbeit sowie eine Analyse der Reichweite auf den Social Media Kanälen statt.

Video Output 2024 und 2025:

Jahr	Dreh-tage	Videos (Länge)	Reels / Shorts	Stories	Bilder	Thumb-nails
2024 (4 Monate)	3	1 (3:23)	4	3	111	8
2025 (12 Monate)	26	7 (3:44-5:50)	39 (0:41-1:29)	9	233	77

Die Kurzvideos werden als Reels auf dem Instagram-Kanal der Region sowie als Shorts auf YouTube veröffentlicht. Die Projektfilme sind in voller Länge ebenfalls bei YouTube zu finden.

Thematische Schwerpunkte waren im ersten Halbjahr die Veranschaulichung des LEADER-Förderprozesses und der Handlungsfelder sowie die Vorstellung der Mitglieds-kommunen unter Berücksichtigung ehemaliger LEADER-Projekte. Nach der Fertigstellung einiger Projekte aus dieser Förderperiode wurden im zweiten Halbjahr überwiegend Projektfilme zu diesen erstellt.

4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



Instagram

Um der Öffentlichkeit einen besseren Einblick zu geben, was in der LEADER-Region passiert, wie die LEADER-Förderung funktioniert, welche Projekte umgesetzt werden und wie weit diese vorangeschritten sind, wird seit August 2023 ein eigener Instagram-Account gepflegt. Mit Hilfe dessen soll ein regelmäßiger und direkter Austausch mit der interessierten Öffentlichkeit erreicht werden als durch Pressemeldungen, die Website oder einzelne Veranstaltungen möglich ist.

Auf dem Kanal wird die LEADER-Region vorgestellt sowie über den LEADER-Förderprozess, LEADER-Projekte, Themen und Veranstaltungen rund um die fünf Handlungsfelder informiert.

Die aktivste Zeit der eigenen Follower ist morgens, in der Regel von 6:00 – 12:00 Uhr, und nach 21:00 Uhr. Nach Möglichkeit werden eigene Veröffentlichungen darauf abgestimmt.


Analyse Instagram-Kanal:

Ziel

- 800 Follower bis Ende der Förderperiode
 - entspricht ca. 1 % der Bevölkerung in der LEADER-Region

Entwicklung der Zahl der Follower (seit Aug. 2023)

- 31.12.23: ca. 134
- 31.12.24: ca. 248
- 31.12.25: 453




4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT





Herkunft der Follower

- Deutschland: 98 %






Geschlecht und Alter der Follower



4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



Reichweite



@instagram.moorexpress.stadergeest, Statistik 02.01.2026, dargestellt ist der Mittelwert der Datenreihe März-Dezember 2025

Momentaufnahme 01.04.2025

Momentaufnahme 02.07.2025

32


4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



Inhalt: Top Content: 3. Quartal

Content-Insights

Alle Erreichte Konten Höchste zuerst



Momentaufnahme 01.10.2025

Inhalt: Top Content: 4. Quartal

Content-Insights

Alle Aufrufe Höchste zuerst



Momentaufnahme 02.01.2026

Beitrag wurde im Rahmen der videografischen Begleitung erstellt

4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT




YouTube

Neben Instagram werden die Videos zum LEADER-Prozess und den Projekten auch auf YouTube veröffentlicht. Die Videos auf YouTube sind frei zugänglich und erreichen somit auch Personen, die keine Social-Media-Plattformen nutzen. Zudem ermöglicht dies die unkomplizierte Einbindung der Videos in die LEADER-, Vereins- und kommunalen Websites ohne die Performance der Seiten zu beeinträchtigen. Es ist nicht explizit angestrebt auf der Plattform eine weitere „Community“ aufzubauen.

Um die Videos auf YouTube thematisch zu sortieren, wurden fünf sogenannte Playlists erstellt:

- Geheimsprache LEADER entschlüsselt
- So geht LEADER-Förderung
- Handlungsfelder der LEADER-Region Moorexpress-Stader Geest
- Kommunen der LEADER-Region Moorexpress-Stader Geest
- Unsere LEADER-Projekte




4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



Analyse YouTube-Kanal: Zuschauer


Alter und Geschlecht

Aufrufe · 2025




Top-Länder

Aufrufe · 2025




Gerätetyp

Wiedergabezeit (Stunden) · 2025



Zuschauer im Jahresverlauf 2025: Ø 363/Monat



4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



Ausgewählte Kennzahlen für die Top 12 Videos/Shorts nach Aufrufen

Videos							
Dauer	Veröffentlichungsdatum	⊕	Impressionen	Klickrate der Impressionen	Durchschnittliche Wiedergabedauer in Prozent	Bis zum Ende angesehen	Aufrufe ↓ ⚠
☐	Gesamt		22.678	2,9 %	34,1 %	27,0 %	7.780
☐	 1:22 Teaser: Ein plattdeutsches Kochbuch		189	4,2 %	26,2 %	25,4 %	1.093 14,1 %
☐	 0:43 Handlungsfeld 4		168	1,8 %	40,3 %	50,6 %	960 12,3 %
☐	 1:14 Was macht ein LEADER-Regionalmanagement ?		330	4,2 %	14,8 %	32,4 %	870 11,2 %
☐	 1:14 Geestequelle durch die LEADER-Brille 🗣		283	5,3 %	28,0 %	19,9 %	800 10,3 %
☐	 1:05 Querschnittsthemen		239	4,2 %	18,0 %	19,7 %	458 5,9 %
☐	 1:29 Bremervörde durch die LEADER-Brille 🗣		1.657	4,6 %	54,0 %	39,4 %	433 5,6 %
☐	 1:19 Fredenbeck durch die LEADER-Brille 🗣		448	2,0 %	32,6 %	12,3 %	389 5,0 %
☐	 1:30 Gnarrenburg durch die LEADER-Brille 🗣		604	4,0 %	90,6 %	19,8 %	277 3,6 %
☐	 1:14 Apensen durch die LEADER-Brille 🗣		297	4,7 %	37,8 %	23,7 %	269 3,5 %
☐	 1:13 Die LEADER-Förderquote		354	6,8 %	53,1 %	23,8 %	207 2,7 %
☐	 1:16 Darum ist LEADER wichtig !!		117	2,6 %	32,0 %	10,0 %	207 2,7 %
☐	 1:30 Harsefeld durch die LEADER-Brille 🗣		1.194	3,8 %	34,6 %	41,7 %	201 2,6 %

@LEADER-RegionMoorexpress-Stade, 25.02.2026


4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



LEADER-Website

Als Zielgröße sind im REK jährlich 1.000 Internetaufrufe der LEADER-Website festgelegt. Dieser Wert wird für 2025 erfüllt. In den vergangenen 12 Monaten wurde die Website von 20.458 Rechnern (IP-Adressen) besucht. Die Anzahl der Rechner (vgl. 2024: 13.636 & 2023: 10.761) sowie die anderen dargestellten Kennzahlen steigen im Vergleich zu den Vorjahren damit deutlich.

Zusammenfassung nach Monaten												
Monat	Tagesdurchschnitt				Monats-Summe							
	Anfragen	Dateien	Seiten	Besuche	Rechner	Volumen	Vol. In	Vol. Out	Besuche	Seiten	Dateien	Anfragen
Feb 2026	2113	1388	1408	418	2057	7.36 GB	0 bytes	0 bytes	10043	33802	33332	50732
Jan 2026	2046	1559	1217	337	1507	8.90 GB	0 bytes	0 bytes	10448	37744	48351	63433
Dez 2025	1969	1287	1317	347	1890	7.89 GB	0 bytes	0 bytes	10780	40841	39906	61055
Nov 2025	2216	1442	1359	370	1898	8.59 GB	0 bytes	0 bytes	11114	40787	43272	66482
Okt 2025	2313	1753	1315	372	2303	9.86 GB	0 bytes	0 bytes	11558	40788	54361	71714
Sep 2025	1756	1327	1060	285	1782	7.58 GB	0 bytes	0 bytes	8558	31812	39824	52701
Aug 2025	1766	1325	1140	249	1719	8.72 GB	0 bytes	0 bytes	7749	35359	41082	54768
Jul 2025	1761	1340	991	233	1474	8.74 GB	0 bytes	0 bytes	7237	30747	41558	54603
Jun 2025	1902	1385	1177	243	1646	8.46 GB	0 bytes	0 bytes	7306	35337	41553	57071
Mai 2025	1818	1305	1056	257	1538	7.56 GB	0 bytes	0 bytes	7983	32736	40468	56370
Apr 2025	1935	1344	1202	259	1401	6.25 GB	0 bytes	0 bytes	7789	36072	40340	58068
Mar 2025	1512	1063	957	204	1243	5.10 GB	0 bytes	0 bytes	6348	29674	32966	46890
Summen						95.01 GB	0 bytes	0 bytes	106913	425699	497013	693887



Die von der Website bereitgestellte Statistik ist nur bedingt aussagekräftig, wie im Jahresbericht 2023 ausführlich erläutert wurde. Die Nutzung eines kostenpflichtigen Tools für eine detailliertere Auswertung der Website bzw. Nutzern der Website wurde vom Beirat am 03.04.2024 abgelehnt. Die Darstellung erfolgt hier der Vollständigkeit halber.

4. AUFGABEN DES REM – ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



Projektanfragen

Die LEADER-Projekte in der Region Moorexpress-Stader Geest erwecken zunehmend Interesse von außerhalb. Das Regionalmanagement erreichen vermehrt Anfragen von REM-Kollegen aber auch Kommunen und Organisationen aus ganz Deutschland zu einzelnen Projekten. In der Regel gibt es bei den Akteuren Überlegungen ein gleichartiges Projekt umzusetzen und es werden Erfahrungswerte zur Förderung, Umsetzung und Nutzung erwünscht.

Anfragen:

Ort	Projekt	Aufmerksamkeit durch
Stadt Clausthal-Zellerfeld; Stadt Freiburg i. Br.	Dokumenten- ausgabeboxen	Zeitungsartikel, Internet
LAG Knüll	Trinkwasser- brunnen	Internet
Hollenstedt	Barrierefreies WC, Museum	Bekannte in der Region
LAG Ammerland	Dokumenten- ausgabeboxen	Internet
LAG Stuhr-Weyhe	Spieleboxen	Persönlicher Kontakt, Video

Besuch Ministerin Staudte

Die Dokumentenausgabeboxen weckte auch das Interesse von Vertretern des ArL in Lüneburg, sodass die Besichtigung der DAB in Harsefeld bei der Bereisung des ArL Lüneburg durch Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte an erster Stelle stand. *"Diese Förderprojekte zeigen eindrucksvoll, wie wir gemeinsam nachhaltige Impulse für unsere ländlichen Räume setzen und die Lebensqualität vor Ort kontinuierlich verbessern können. Es freut mich besonders, dass innovative Lösungen wie die Dokumentenausgabebox in Harsefeld den Bürgerinnen und Bürgern mehr Flexibilität und Service bieten,"* so Dezernatsleiterin 3 Annika Wangerin.

Ministerin Miriam Staudte ließ sich die Funktionsweise und Vorteile der DAB von Projektleiter Klaus Scholz und Regionalmanagerin Nicola Kaatz ausführlich erklären.



Foto: ML

Rückblick

4. AUFGABEN DES REM – PROJEKTBERATUNG



Projektberatung & Projektbetreuung

Projektideen können ganzjährig an das Regionalmanagement herangetragen werden. Zwölf Wochen vor jeder LAG-Sitzung erfolgt gemäß Zeitplan zusätzlich ein expliziter Projektauftrag. 2025 wurde neben einer Pressemitteilung zu beiden Projektstichtagen (24.03. & 21.07.) jeweils auch ein Aufruf als Video veröffentlicht.

Neben den Verwaltungen werden weiterhin viele Ideen (42 %) von Vereinen und anderen privaten Projektträgern vorgebracht. Nach eigenen Aussagen werden diese zum Teil von der Verwaltung auf LEADER aufmerksam, durch andere Vereine und Bekannte, haben in der Zeitung davon gelesen oder Beiträge auf Instagram gesehen.

Allerdings sind nicht alle Anfragen als (LEADER-)Förderprojekt geeignet, manche erste Ideen werden aus unterschiedlichsten Gründen nicht weiter verfolgt oder es gibt andere Finanzierungsmöglichkeiten, sodass in der LAG nur ein Teil der Ideen aus der Region vorgestellt wird.

In Zahlen sieht das für 2025 wie folgt aus:

- 36 Projektideen mit dem REM besprochen
 - (21 kommunale, 15 private)
- 14 Projekte im Beirat diskutiert
 - (11 kommunale, 3 private)
- 12 Projekte in der LAG vorgestellt und beraten
 - (9 kommunale, 3 private)
- 12 neue Projekte von der LAG beschlossen
 - (9 kommunale, 3 private)

Damit wurden 2025 knapp halb so viele Projektvorhaben an das Regionalmanagement herangetragen wie 2024 (75 Ideen). Die Zahl der im Beirat und der LAG beratenen Projektsteckbriefe ist aber vergleichbar dem Vorjahr (jeweils 2 weniger). Insgesamt haben alle in der LAG vorgestellten Projekte einen positiven Beschluss erhalten. Das sind wiederum 2 mehr als im Vorjahr.

4. AUFGABEN DES REM – PROJEKTBERATUNG




Wird das Vorhaben nach der ersten Kontaktaufnahme zum Regionalmanagement weiter ernsthaft verfolgt, ergibt sich in Vorbereitung zu den Gremiensitzungen, der Antragstellung und Projektdurchführung oftmals weiterer Beratungsbedarf. Je nach Projektumfang und Vorwissen des Projektträgers vereinbart das REM hierfür Beratungstermine. In der Regel finden diese vor Ort am geplanten Projektstandort statt.

2025 wurden, inklusive der Projektgruppensitzungen, 50 derartige Termine wahrgenommen. Bemerkenswerterweise fanden 39 davon im 1. Halbjahr statt, während im Jahr 2024 insgesamt 39 persönliche Beratungstermine zustande kamen. Hinzukommen nicht gezählte Telefonate und E-Mail-Kommunikation.

Projektzeitplan

Der Zeitbedarf zwischen der ersten Anfrage zu einem potenziellen Förderprojekt bis zu dessen Bewilligung und damit einem möglichen Umsetzungsstart ist abhängig von vielen Faktoren, u. a. internen und externen Abstimmungsprozessen, Gremiensitzungen, Genehmigungsverfahren und der Antragsqualität.

An dieser Stelle ist die durchschnittliche Dauer zwischen den Projektschritten in Tagen dargestellt:




4. AUFGABEN DES REM – PROJEKTBERATUNG

Projektideen

Einen groben Überblick, welche Ideen, Vorhaben und Themen 2025 an das Regionalmanagement zur Besprechung von (LEADER-)Fördermöglichkeiten herangetragen wurden, liefert die Wortwolke. Einige Ideen wurden mehrfach genannt oder zu Themen zusammengefasst, diese sind entsprechend größer dargestellt.





KAPITEL 5

Fazit & Handlungsempfehlungen

5. FAZIT & HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN



Zwischenbilanz-Workshop

Der Jahresbericht enthält in erster Linie eine Aufzählung und Auflistung an Projekten, Sitzungen, Teilnehmenden, Veranstaltungen und weiteren Terminen sowie Öffentlichkeitsmaßnahmen. Dazu eine kurze Umschreibung von Abläufen und Prozessen. Soweit möglich wurde ein Vergleich mit den Zahlen aus den Vorjahren (2023 & 2024) gezogen und ein Abgleich mit den im REK selbstgesteckten Zielen und festgelegten Indikatorwerten vorgenommen.

Die vom Regionalmanagement erfassten und zusammengestellten Daten und Informationen in den drei Bewertungsbereichen dienen als Grundlage für den Zwischenbilanz-Workshop mit der Lokalen Aktionsgruppe am 16.03.2026. Denn die Analyse und Bewertung sowie das Ableiten von möglichen Konsequenzen und Implementieren von Veränderungen ist gemeinsame Aufgabe des Regionalmanagements und der LAG.

Aktion	Aufgaben	Zuständigkeit
Strukturieren	Definieren des Gegenstandes der Selbstevaluierung.	RM
	Definieren und Überprüfen der Bewertungsmaßstäbe.	
	Festlegen des Zeitraumes, der zuständigen Personen sowie der Methode.	
Beobachten	Erfassen von Informationen der Bewertungsbereiche.	RM
Analysieren	Vergleich der erfassten Informationen mit den Zielen.	RM+LAG
Bewerten	Bewertung von Ergebnissen.	RM+LAG
Verändern	Umsetzung von abgeleiteten notwendigen Veränderungen.	RM+LAG

Abb.: Ablauf der Evaluierung

Quelle: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Deutsche Vernetzungsstelle ländliche Räume dvs 2021;
Eigene Darstellung (inspektour 2022)

Darstellung: REK, inspektour GmbH, 2022, S. 138



FORTSETZUNG FOLGT ...

Sachstand, 31.12.2025