Stillstand an Ostebriicken

Bauarbeiten verzogern sich - Stadt: ,Wir machen Druck” - Fertigstellung bis Mitte November geplan

Von Rainer Kléfkorn

Bremervorde. Ein Zeitraum von
zwei Monaten ist fiir die Erneue-
rung der beiden FuBgénger- und
Radfahrerbriicken iiber die Oste
in Bremervérde angesetzt wor-
den. Ob dieser Zeitplan eingehal-
ten werden kann, scheint nach
dem bisherigen Verlauf der Bau-
arbeiten fraglich. Auch in dieser
Woche tut sich kaum etwas an
den beiden Baustellen.

Seit Mitte September sind die
beiden Briicken iiber die Oste im
Vorwerk und im Ostetal gesperrt.
Mit dem Abriss ist begonnen wor-
den, ein Teil der Holzbriicken ist
schon nicht mehr vorhanden.

Doch seit einigen Tagen sieht es
nach Pause auf den Baustelle aus.

Nicht nur Anlieger wundern sich:
Ganz offensichtlich gehen die Ar-
beiten nicht weiter. Und in der
Tat: Die Baufirma aus Elsfleth hat
ihre Arbeiten eingestellt.

Dafiir gibt es einen Grund, sagt

Bremervordes Bauamtsleiter Wil-
helm Gathmann auf Anfrage unse-
rer Zeitung. Die von dem Unter-
nehmen errechnete Statik der bei-
den Briicken sei vom Priifstatiker
nicht genehmigt worden. ,Es
musste nachgerechnet werden®,
sagt Gathmann.
' Derzeit wird auf Material gewar-
tet, das nachtréglich als Folge der
neuen Statikberechnungen ange-
fertigt werden muss. Es soll, so der
Bauamtsleiter, Ende dieser Woche
in Bremervirde eintreffen. Und
dann konnten auch die Arbeiten
wieder aufgenommen werden.

Trotz dieser Verzogerung ist

Gathmann zuversichtlich, dass die
Firma den Termin fiir die Fertig-
stellung der beiden Briicken ein-
halten kann. Ab dem 15. Novem-
ber sollen sie wieder fiir Fulgén-
ger und Fahrradfahrer zur Verfii-
gung stehen. ,Wir machen ent-
sprechend Druck®, sagt Gath-
mann. Der Firma sei deutlich ge-
macht worden, dass sie — wie zu-
gesagt — den Termin einhalten
miisse. Das sei auch schon notig,
weil die Stadt den Briickenbau mit
Geldern der Europdischen Union
(EU) finanziert. 200 000 Euro der
Gesamtkosten von 700000 Euro

- sollen durch das so genannte

LEADER-Programm nach Bre-
mervorde flieBen.

Begriindet wurde .die Erneue-
rung der 31 beziehungsweise 27
Jahre alten Ostebriicken mit deren
Zustand. Bei einer Uberpriifung

sei festgestellt worden, dass die :
Wasser stehenden Holzstidnd
marode seien. Reparaturen hitt
sich finanziell nicht mehr geloh
ein Neubau sei notwendig.

Statt aus Holz bestehen die b
den Briicken nach der Fertigst
lung aus einer Stahltrigerunt
konstruktion und  Stahlrol
rammpfihlen. Auf der ober
Konstruktion werden Holzbohl
liegen, das Geldnder wird aus 1
chenholz bestehen.

AuBlerdem werden die Briick
breiter als ihre Vorginger - w
1,80 auf 2,50 Meter. Insbesonde
Radfahrer konnen dann kiinf
bequemer und weniger gefahrv
aneinander vorbeifahren. Da
miissen die Briicken allerdings e
einmal fertig sein. Bis dahin sii
die Radfahrer gezwungen, Umw
ge zu fahren.



